
 

 

DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº 185 DE 19 DE MARÇO DE 2024. 

 
Aprova o Relatório Anual de 
Execução do Plano de Aplicação 
Plurianual, exercício 2023, da 
Entidade Equiparada – ABHA 
Gestão de Águas. 
 
 
 

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari – CBH Araguari, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, Deliberação 
Normativa nº 131, de 14 de julho de 2022, artigo 31, inciso VII do seu Regimento Interno; 
 

Considerando o Indicador 1 – Secretaria Executiva, Subindicador transparência e 

Disponibilidade de Informação – item 29, do Plano de Trabalho anexo ao Contrato de 

Gestão Igam nº 003/2019; 

   

 

DELIBERA 

 

 

Art. 1º Aprovar ad referendum o Relatório Anual de Execução do Plano de Aplicação 

Plurianual da Entidade Equiparada ABHA Gestão de Águas, referente ao exercício de 

2023, anexo único. 

 

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 
Araguari – MG, 8 de março de 2024. 

 
 

 
ORIGINAL ASSINADO 

 
Sylvio Luiz Andreozzi 

Presidente do CBH Araguari 
 
* Deliberação referendada na 1ª Assembleia Geral Ordinária do CBH Araguari, realizada no dia 04 de abril de 2024, em 
Indianópolis - MG 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é considerada um bem de domínio público, limitado e dotado de valor 

econômico. A Lei 9.433 promulgada em 8 de janeiro de 1997, prevê que a gestão dos recursos 

hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, 

devendo contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A Lei das Águas aponta os instrumentos que tornam viáveis a gestão dos recursos 

hídricos. Os cinco instrumentos elencados na PNRH são interdependentes. Tais instrumentos 

possuem diferentes objetivos de aplicação, devendo ser utilizados para alcançar fins distintos.  

Dentre os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, destacam-se 

os seguintes: O plano de recursos hídricos; O enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes; A cobrança pelo uso dos recursos hídricos; A outorga do 

direito de uso dos recursos hídricos; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Esses 

instrumentos de gestão são fortemente interdependentes e complementares, do ponto de vista 

conceitual, e têm por objetivo comum a promoção da proteção e recuperação das águas de uma 

bacia hidrográfica, cuja expressão física é o conjunto de investimentos a serem realizados. A 

implementação desses instrumentos de gestão demanda não só de capacidades técnicas, 

políticas e institucionais, mas requer também participação e aceitação por parte dos atores 

envolvidos, dentro da compreensão de que haverá um benefício coletivo global. 

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos foi instituída em Minas Gerais pela Lei 

13.199, de 29 de janeiro de 1999, tendo sido regulamentada no âmbito do Estado pelo Decreto 

48.160 de 24 de março de 2021. 

A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem 

público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e 

do Poder Público.  

A cobrança tem por objetivo: 

i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; 

ii) incentivar o uso racional da água; e  

iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País.  

No que se refere à cobrança pelo uso da água, compete aos Comitês de Bacia 

Hidrográfica o estabelecimento de critérios e normas e o encaminhamento da proposta da 

metodologia de cálculo e dos valores da cobrança ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais – CERH-MG para aprovação.  

Os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso da Água serão aplicados 

integralmente na bacia onde foram gerados. 

Para a aplicação dos recursos, o Comitê do Rio Araguari elaborou em 2008 o 

Plano Diretor de Recursos Hídricos com o objetivo de nortear suas ações no campo político e 

oferecer instrumentos para a ação da Agência de Bacia no campo administrativo e operacional. 

Para gerenciar os programas do Plano Diretor, a fim de estabelecer diretrizes de 

aplicação e destinação dos valores oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, para 

propiciar investimentos em ações estruturais com prioridades na otimização da aplicação dos 

recursos, no aperfeiçoamento da gestão, na melhoria da qualidade e disponibilidade de água na 

Bacia a ABHA exercendo sua função de Entidade Equiparada do Comitê do Rio Araguari 

elaborou uma versão preliminar do PPA para o período de 2020-2023. Após ser submetido em 

diversas instâncias do Comitê o PPA foi aprovado em plenária pela Deliberação Normativa CBH 

Araguari nº 53, de 05 de dezembro de 2019. 
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2. PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2023 – 2024 
 

O Plano Plurianual de Aplicação (PPA) é um instrumento de orientação dos 

estudos, planos, programas, projetos e ações que devem ser executados com recursos da 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no 

período de 2023 a 2024. O PPA procura contemplar atividades orientando-se pelas seguintes 

vertentes: ações institucionais e de gestão; ações relacionadas à proteção, preservação, 

conservação e recuperação de mananciais; ações concernentes à qualidade da água, as quais 

envolvem sistemas de abastecimento e saneamento urbano; e ainda ações de fortalecimento 

institucional no âmbito de capacitações e treinamento, mobilização, comunicação social e 

educação ambiental com foco em recursos hídricos. 

Importante ressaltar que o PPA é um instrumento de natureza estratégica, 

priorizando a necessidade de intervenções em áreas de criticidade e vulnerabilidade que, direta 

ou indiretamente, afetam a disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos no 

âmbito da Bacia Hidrográfica, conforme apontado pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos 

(PDRH Araguari). Constitui-se, pois, como ferramenta gerencial de capital importância para a 

implementação da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Araguari, abrindo 

possibilidades para intervenções estruturais que tragam impactos positivos à manutenção da 

qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, além da continuidade de articulação dos 

segmentos da bacia e o seu empoderamento para a gestão. 

Seu objetivo é apoiar e fortalecer o CBH Araguari, viabilizar o cumprimento da 

Agenda Anual do Comitê através do Programa de Atendimento às Atividades do CBH Araguari 

e implementar as medidas propostas no PDRH do Araguari. 

No ano de 2021 foi instituído o Grupo de Trabalho para a revisão do Plano 
Plurianual de Aplicação. Após o desenvolvimento das discussões a partir da proposição do PPA 
elaborado pela ABHA foram discutidas e propostas alterações das ações bem como a adequação 
temporal do PPA para o ano de 2024, em conformidade com a vigência do Contrato de Gestão 
003/2019. 

Os investimentos programados no PPA 2022-2024 foram divididos em três 

eixos/componentes, subdivididos em ações de gestão ou de planejamento, e até mesmo de 

natureza estrutural, compondo os Programas instituídos pelo Comitê a partir das ações previstas 

no Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

O CBH Araguari, por meio da Deliberação Normativa Nº 144 de 08 de dezembro 

de 2022 alterou o Plano Plurianual de Aplicação para os exercícios de 2023 e 2024. O documento 

está disponível em: 

http://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portaria

s/1_deliberacoes/2022/2022/144-DELIBERCAO-NORMATIVA-CBH-ARAGUARI-N-144-DE-08-

DE-DEZEMBRO-DE-2022-PPA_2023_2024.pdf 

 

  

http://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2022/2022/144-DELIBERCAO-NORMATIVA-CBH-ARAGUARI-N-144-DE-08-DE-DEZEMBRO-DE-2022-PPA_2023_2024.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2022/2022/144-DELIBERCAO-NORMATIVA-CBH-ARAGUARI-N-144-DE-08-DE-DEZEMBRO-DE-2022-PPA_2023_2024.pdf
http://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2022/2022/144-DELIBERCAO-NORMATIVA-CBH-ARAGUARI-N-144-DE-08-DE-DEZEMBRO-DE-2022-PPA_2023_2024.pdf
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 Abaixo, apresentamos a síntese dos valores previstos e desembolados do Plano 
Plurianual de Aplicação – PPA no ano de 2023. 

 

 

1 EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO

1.1
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH 

ARAGUARI
732.299          142.287,59 19,43%

1.1.1 Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari

1.1.1.1 Apoio e manutenção do Comitê 270.000 19.255,11           7,13%

1.1.1.2 Agenda Anual de Atividades 357.299 123.032,48         34,43%

1.1.1.3 Mobilização social 30.000 -                    0,00%

1.1.1.4 Treinamento e capacitação 75.000 -                    0,00%

1.2
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS
3.204.524 1.052.044,23      32,83%

1.2.1 Planejamento estratégico -                    

1.2.1.1
Sistema de Informações sobre recursos Hídricos (concepção, 

implantação e manutenção)
1.638.324 970.341,90         59,23%

1.2.2 Ações institucionais -                    

1.2.2.1 Programa PROURGA (cooperação mútua SEMAD/Igam/Comitê) 123.000 81.702,33           66,42%

1.2.2.2
Fortalecimento da Gestão de Recursos Hídricos  mediante a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos  (cooperação Igam - Abha)
43.200 -                    0,00%

1.2.4 Ações especiais -                    

1.2.4.2 Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos 750.000 -                    0,00%

1.2.4.3 Enquadramento dos corpos d’água 500.000 -                    0,00%

Apoio a projeto de Pesquisa 150.000 -                    0,00%

1.5
PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
595.997 219.108,14         36,76%

1.5.1.1 Mobilização social da população 34.500 -                    0,00%

1.5.1.2 Material Institucional do CBH Araguari 526.721 208.327,50         39,55%

1.5.1.3
Difusão em mídias do CBH Araguari e entidade equiparada a agência 

de bacias 
34.776 10.780,64           31,00%

240.339 161.807,49         67,32%

4.773.159     1.575.247,45 33,00%

2 EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO
Previsto PPA 

2023

Desembolso em 

2023

Desembolso em 

2023 (%)

2.3 PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA 5.788.828       3.427.042,10 59,20%

2.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário -                    

2.3.2.1 Cadastro técnico multifinalitário de redes 3.204.828 2.827.033,99      88,21%

2.3.2.2
Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do 

Sistema de Esgotamento Sanitário
1.584.000 428.991,00         27,08%

2.3.5 Ações Especiais -                    

2.3.5.1 Estudos sobre capacidade de suporte de corpos receptores 1.000.000 171.017,11         34,20%

2.4 PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA 500.000                       -   0,00%

2.4.3.2 Estruturação do Programa Produtor de Água 500.000 -                    0,00%

471.662 237.757,19         50,41%

6.760.490     3.664.799,29 54,21%

3 EIXO 3 - Programas e Ações Estrururais
Previsto PPA 

2023

Desembolso em 

2023

Desembolso em 

2023 (%)

3.3 PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA 3.000.000          391.594,57 

3.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário -                    

3.3.2.1
Sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos em áreas 

urbanas 
3.000.000 391.594,57         13,05%

3.4. PROGRAMA DE QUANTIDADE DA ÁGUA 1.500.000          390.352,85 26,02%

3.4.1 Recuperação de áreas degradadas -                    

3.4.1.1 Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva 800.000 203.343,96         25,42%

3.4.3 Ações Especiais -                    

3.4.3.1 Recuperação de mata ciliar 700.000 187.008,89         26,72%

3.6 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA 1.500.000          307.800,43 20,52%

3.6.1 Atendimento à Demanda Espontânea 1.500.000 307.800,43         20,52%

450.000 531,54               0,12%

6.450.000     1.090.279,39 16,90%

17.983.649  6.330.326,13 35,20%TOTAL (Eixo 1 + Eixo 2 + Eixo 3)

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - 2023

Desembolso em 

2023

Desembolso em 

2023 (%)

Previsto PPA 

2023

Valores expressos em R$ 1,00

Gerenciadora de Projetos

SUBTOTAL EIXO 2

SUBTOTAL EIXO 1

Gerenciadora de Projetos

SUBTOTAL EIXO 3

Gerenciadora de Projetos
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A seguir estão demonstradas o descritivo das ações planejadas e previstas no Plano 

Plurianual de Aplicação, separadas por Componente (eixo), os valores contratados das 

atividades, os valores desembolsados e a situação do andamento da execução, correspondendo 

ao período de janeiro a dezembro de 2023. 

 

 

Componente: EIXO 1 – PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO 

 

Subcomponente: 1.1. PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH 

ARAGUARI 

 

Ação Programada: 1.1.1. Apoio e manutenção do Comitê 

Descrição da Atividade: 1.1.1.1. Suporte do serviço de secretariado, e pelas demais despesas 

decorrentes para sua funcionalidade. 

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais do CBH Araguari.   

Resultados esperados: Suporte do serviço de secretariado em atendimento às necessidades 

operacionais do CBH Araguari. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$19.255,11 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e 

cinco reais e onze centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Operacionalização da sede do Comitê. 

Cronograma físico-financeiro:  As atividades e produtos desenvolvidos e contratados nesta 

ação foram de pronto pagamento, neste caso foi cumprido integralmente o cronograma físico e 

financeiro desta ação. 

Situação até a presente data: Em execução. 

  

 

Ação Programada: 1.1.2. Agenda Anual de Atividades 

Descrição da Atividade: 1.1.1.2. Atividades formais que serão desenvolvidas, como atribuição 

deliberativa e consultiva do Comitê.  

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais para o cumprimento das atribuições 

regimentais do CBH Araguari. 

Resultados esperados: Reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, funcionamento das 

Câmaras Técnicas e de eventuais Grupos de Trabalho Técnicos, reuniões e viagens 

institucionais da Diretoria e de outros membros, participação de representantes em outros grupos 

colegiados, além de novas demandas apresentadas. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$357.299,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos 

e noventa e nove mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$123.032,48 (cento e vinte e três mil, trinta e dois reais 

e quarenta e oito centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 
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Resultados alcançados: Durante o ano de 2023, ocorreram reuniões do Comitê de forma 

presencial em sua maioria, justificando o valor desembolsado. 

Cronograma físico-financeiro: As atividades e produtos desenvolvidos e contratados nesta 

ação foram de pronto pagamento, neste caso foi cumprido integralmente o cronograma físico e 

financeiro desta ação. 

Situação até a presente data: Em execução. 

 

 
(Reunião de posse dos novos conselheiros do CBH Araguari para o mandado de 2023-2027). 

 

Ação Programada: 1.1.3. Mobilização social 

Descrição da Atividade: 1.1.1.3. Ação prevista, dentro da rotina operacional, para a promoção 

de maior alcance das atividades do Comitê junto à sociedade, em especial junto aos demais 

atores e entidades associadas direta e/ou indiretamente à gestão e gerenciamento de recursos 

hídricos. 

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais do CBH Araguari. 

Resultados esperados: Maior alcance das atividades do Comitê junto à sociedade. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$30.000,00 (trinta mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Não houve. 

Cronograma físico-financeiro: Não houve. 

Situação até a presente data: Em disponibilidade. 

 

Ação Programada: 1.1.4. Treinamento e capacitação 

Descrição da Atividade: 1.1.1.4 Atividades promocionais para o treinamento e capacitação de 

conselheiros e membros das Câmaras Técnicas, estando previstas a realização de cursos, 
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seminários e oficinas, além da viabilização da participação em outros eventos que igualmente 

promovam a qualificação e reforçam a imagem institucional do Comitê. 

Justificativa: Capacitação de conselheiros e membros das Câmaras Técnicas para a atuação 

nas necessidades operacionais do CBH Araguari. 

Resultados esperados: Treinamento e capacitação para conselheiros e membros das Câmaras 

Técnicas. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Não houve. 

Cronograma físico-financeiro: Não houve. 

Situação até a presente data: Em disponibilidade. 

 

Subcomponente: 1.2. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

 
Ação Programada: 1.2.1. Planejamento estratégico 

Atividade: 1.2.1.1. Sistema de Informações sobre recursos Hídricos (concepção, implantação e 

manutenção) 

Atividade 1: Concepção do Sistema de Informações sobre recursos hídricos 

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de uma Rede de informação sobre recursos hídricos 

da bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os recursos hídricos como 

subsídio para a gestão. 

Objetivos da atividade: Elaboração da concepção do Sistema de Informações sobre recursos 

hídricos da bacia do rio Araguari como subsídio para a gestão. 

Número do Ato Convocatórios publicados: Processo Seletivo ABHA 002/2022  

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1685/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2022-

contratacao-de-consultoria-especializada-para-a-concepcao-de-sistema-de-informacoes-sobre-

recursos-hidricos.html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 004/2022 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.638.324,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil 

e trezentos e vinte e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$298.340,00 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e 

quarenta reais) 

Valor da atividade realizada em 2023: R$ 4.586,97 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais 

e noventa e sete centavos). Ref. Impostos pagos em janeiro de 2023. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse; 

Resultados alcançados: Já foi entregue e aprovado pela ABHA o Produto 1 – Plano de Trabalho 

elaborado pela Contratada K2FS Sistemas e Projetos Ltda. Foram realizadas 2 reuniões técnicas 

para consulta de modo a subsidiar as demandas do CBH para o diagnóstico.  Foi entregue pela 

Contratada o Produto 2 (Diagnóstico participativo) após realização de oficina técnica e de reunião 

junto à CTPlan do CBH Araguari. E por fim, foram entregues os Produtos 3 - Proposta do SIRH 

Araguari e 4 - Termo de Referência. Atividade finalizada em 2022. 

 

Cronograma de Físico-Financeiro: 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1685/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2022-contratacao-de-consultoria-especializada-para-a-concepcao-de-sistema-de-informacoes-sobre-recursos-hidricos.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1685/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2022-contratacao-de-consultoria-especializada-para-a-concepcao-de-sistema-de-informacoes-sobre-recursos-hidricos.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1685/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2022-contratacao-de-consultoria-especializada-para-a-concepcao-de-sistema-de-informacoes-sobre-recursos-hidricos.html
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Situação até a presente data: Finalizado. 

 

 

 

 

Produto 4: Termo de Referência. 

 

Atividade 2: Execução da Cartografia Digital da bacia Araguari 

Descrição da Atividade 1: Levantamento e criação de uma base de dados georreferenciada e 

elaboração de produtos cartográficos digitais para uso no Sistema de Informação de Recursos 

Hídricos - SIRH da bacia do rio Araguari. 

Objetivos da atividade: Elaboração de uma rede de informação sobre recursos hídricos da 

bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os recursos hídricos como 

subsídio para a gestão. 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 005/2021 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1618/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-006/2021-contratacao-de-consultoria-externa,-para-

execucao-de-servicos-tecnicos-de-dados-georreferenciada-e-produtos-cartograficos.html 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1618/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-006/2021-contratacao-de-consultoria-externa,-para-execucao-de-servicos-tecnicos-de-dados-georreferenciada-e-produtos-cartograficos.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1618/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-006/2021-contratacao-de-consultoria-externa,-para-execucao-de-servicos-tecnicos-de-dados-georreferenciada-e-produtos-cartograficos.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1618/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-006/2021-contratacao-de-consultoria-externa,-para-execucao-de-servicos-tecnicos-de-dados-georreferenciada-e-produtos-cartograficos.html
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Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 006/2021. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.638.324,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil 

e trezentos e vinte e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$1.559.836,40 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, 

oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$633.527,55 (seiscentos e trinta e três mil, quinhentos 

e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: No ano de 2023 se deu continuidade à elaboração da base 

cartográfica digital e das cartas topográficas, no qual foram elaborados e aprovados pela 

Gerenciadora o Produto 19 ( Cartas topográficas vetoriais preliminares da Etapa 4), 20 (Cartas 

topográficas vetoriais definitivas da Etapa 4), 21 (Relatório Técnico Parcial da Etapa 4), 22 (MDS 

da Etapa 5 e respectivos metadados), 23 (Mosaico de Ortoimagens da Etapa 5 e respectivos 

metadados), 24 (Cartas topográficas vetoriais preliminares da Etapa 5), 25 (Cartas topográficas 

vetoriais definitivas da Etapa 5), 26 (Relatório Técnico Parcial da Etapa 5), 27 (MDS das Etapas 

1 a 5), 28 (Mosaico de Ortoimagens das Etapas 1 a 5), 29 (Base Vetorial Contínua das Etapas 1 

a 5) e 30 (Relatório Técnico Final das Etapas 1 a 5). Atividade finalizada. 

Cronograma físico-financeiro:  

 

 
 

Situação até a presente data: Finalizado e entregue. 

 

2021 Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO

1 Plano de Trabalho 5% 5%

2 Etapa 01 25% 30%

3 Etapa 02 15% 45%

4 Etapa 03 15% 60%

5 Etapa 04 15% 75%

6 Etapa 05 15% 90%

7
Relatório Técnico 

Final
10% 100%

5% 0% 0% 25% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 10% 100%Desembolso

Produto Descrição

2022 2023

Mês

%
DEZ
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Produto 30: Relatório Técnico Final. 

 

 
Apresentação e entrega final dos produtos ao CBH Araguari. 
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Atividade 3: 1.2.1.1. Sistema de Informações sobre recursos Hídricos (concepção, implantação 

e manutenção) 

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de uma Rede de informação sobre recursos hídricos 

da bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os recursos hídricos como 

subsídio para a gestão. 

Objetivos da atividade: Desenvolvimento, implantação e gerenciamento do Sistema de 

Informações de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - SIRH Araguari. 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA 001/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-

para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-

hidricos-sirh-araguari..html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 005/2023 

Justificativa:  Atendimento à necessidade da rede de informações sobre recursos hídricos a 

serem disponibilizados para a coletividade de forma a subsidiá-la no planejamento e na gestão 

da bacia. 

Resultados esperados: Desenvolvimento do Sistema de Informações de Recursos Hídricos da 

bacia do rio Araguari. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.638.324,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil 

e trezentos e vinte e quatro reais). 

Valor da atividade contratada:R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$332.227,38 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e 

vinte e sete reais e trinta e oito centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Até a presente data foram entregues e aprovados pela Gerenciadora 

os Produtos 1 (Plano de Trabalho), 2 (Disponibilização e configuração do ambiente em nuvem), 

5 (Levantamento de dados e Implantação do Módulo SIGED) e 6 (Levantamento de dados e 

Implantação do Módulo GEPRO). As atividades se estenderão para o ano de 2024. 

Cronograma de Físico-Financeiro: 

 
Situação até a presente data: Em execução. 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html
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Produto 6: Levantamento de dados e Implantação do Módulo GEPRO. 

 
 

Ação Programada: 1.2.2. Ações institucionais 

 

Atividade: 1.2.2.1. Programa PROURGA (cooperação mútua SEMAD/Igam/Comitê) 

Descrição da Atividade: Ação que visa a cooperação entre a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a prestação de apoio técnico-

administrativo no tratamento de dados e instrução em processos de outorgas de 

empreendimentos locais na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio 

Araguari – UPGRH PN2. 

Justificativa: Considerando o passivo existente de processos de outorga a serem analisados 

junto ao IGAM e que o conhecimento do universo de usuários de recursos hídricos é fundamental 

para a implementação e aperfeiçoamento de todos os instrumentos de gestão.  

Resultados esperados:  Atualizar a base de cadastro dos usuários de recursos hídricos e 

contribuir para a diminuição do passivo de outorga existente na Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari. 

Número do Ato Convocatórios publicados: 

- ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 003/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-

como-agencia-de-integracao-de-estagios.html 

- ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 003/2022 -  https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-

como-agencia-de-integracao-de-estagios.html  

- ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 007/2022 -  https://www.agenciaabha.com.br/doc/1721/ato-

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1688/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-como-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1721/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-007/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-de-agencia-de-integracao-de-estagios.html
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convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-007/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-de-

agencia-de-integracao-de-estagios.html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA Nº 006/2022 

Valor da atividade prevista no PPA: R$123.000,00 (cento e vinte e três mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$121.179,84 (cento e vinte e um mil, cento e setenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos).  

Valor da atividade realizada em 2023: R$81.702,33 (oitenta e um mil, setecentos e dois reais 

e trinta e três centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse; 

Resultados alcançados: Contratação do Centro de Integração Empresa Escola de Minas 

Gerais – CIEE/MG responsável integração de estagiários s para o “Projeto PROURGAS”, junto 

à Unidade Regional de Gestão das Águas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (URGA TMAP), 

com vistas à prestação de apoio técnico-administrativo em processos de outorga de direito de 

uso da água, em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Atividade finalizada em dezembro 

de 2023. 

Cronograma Físico-Financeiro: Previsão de desembolso mensal conforme quantidade de 

estagiários contratados para execução das atividades. 

Situação até a presente data: Atividade finalizada. 

 

  
Desenvolvimento das atividades pelos estagiários do Projeto na URGA - TM/AP 

 
 

Atividade: 1.2.2.2. Fortalecimento da Gestão de Recursos Hídricos mediante a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos (cooperação Igam - Abha) 

Descrição da Atividade: Ação que visa a cooperação entre o Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, para a prestação de apoio 

técnico-administrativo na análise, revisão e notificação aos usuários detentores de Outorga de 

Direito de Uso de Recursos Hídricos inadimplentes com a Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos da bacia do rio Araguari. 

Justificativa: Atualmente a Bacia do Rio Araguari conta com cerca de 484 (quatrocentos e 

oitenta e quatro usuários inadimplentes com a cobrança que totalizam aproximadamente 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Assim se faz necessário a união de esforços e 

contratação de estagiários para auxiliar na análise, processamento e conclusão da cobrança dos 

usuários inadimplentes da bacia do Rio Araguari. 

Resultados esperados:  Redução da inadimplência e aumento significativo na arrecadação da 

bacia hidrográfica com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1721/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-007/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-de-agencia-de-integracao-de-estagios.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1721/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-007/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-atuacao-de-agencia-de-integracao-de-estagios.html
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Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Não houve. 

Situação até a presente data: Ação não executada. 

 

Ação Programada: 1.2.4. Ações especiais 

Atividade: 1.2.4.2. Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos  

Descrição da Atividade: Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia de modo a 
identificar as ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários para o 
desenvolvimento sustentável da Bacia. 
Justificativa: Considerando que o PDRH foi elaborado em 2008, há necessidade de revisão e 

atualização de informações de referências de modo a subsidiar a definição das ações e 

investimentos com os recursos financeiros para a melhoria da gestão e da quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos. 

Resultados esperados: Plano Diretor dos Recursos Hídricos da bacia do rio Araguari revisado. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Não houve. 

Situação até a presente data: Em disponibilidade. Está sendo proposto pelo CBH Paranaíba a 

revisão e elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paranaíba, sendo 

previsto a revisão e atualização do Diagnóstico e Prognóstico dos PDRH dos Comitês afluentes, 

sendo estes previstos de serem financiados pelo CBH Paranaíba, não havendo, portanto, a 

necessidade de contratação de revisão por parte do CBH Araguari. Assim, houve a otimização e 

economicidade dos recursos da cobrança do CBH Araguari para esta ação que está sendo 

financiada com recursos do CBH Paranaíba. 

Atividade: 1.2.4.3. Enquadramento dos corpos d’água 

Descrição da Atividade: Estudos e reavaliação do histórico da qualidade hídrica definida pelo 

IQA e padrões dos itens que compõem as análises já existentes e sua comparação aos padrões 

contidos na Resolução CONAMA 357/2005 para realizar os enquadramentos dos corpos hídricos 

pertencentes a bacia do Rio Araguari. 

Justificativa: O Enquadramento é um dos instrumentos de gestão das Políticas Nacional e 

Estadual de Recursos Hídricos e prevista no Plano Diretor da bacia do rio Araguari que visa 

assegurar recursos hídricos em qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas bem como diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações preventivas 

permanentes. 

Resultados esperados: Proposta de enquadramento dos cursos d’água da bacia do rio Araguari 

em classes conforme os usos preponderantes. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 
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Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Não houve. 

Situação até a presente data: Em disponibilidade. Está sendo proposto pelo CBH Paranaíba a 

revisão e elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paranaíba, sendo 

o Enquadramento para os afluentes do Paranaíba, que inclui o PN2, ser financiado pelo CBH 

Paranaíba, não havendo, portanto, a necessidade de contratação do enquadramento por parte 

do CBH Araguari. Assim, houve a otimização e economicidade dos recursos da cobrança do 

CBH Araguari para esta ação que está sendo financiada com recursos do CBH Paranaíba. 

Atividade: 1.2.4.4. Apoio a Pesquisa 

Descrição da Atividade: Apoio em estudos e pesquisas a serem selecionadas por chamamento 

específico. 

Justificativa: Direcionar investimentos em pesquisa cuja aplicação sujeitar-se-á a critérios 

definidos pela CTPLAN. 

Resultados esperados: Fomento à pesquisa nas linhas temáticas prioritárias para investimento 

instituídas pela Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 107 de 17 de dezembro de 2021. 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Até a presente data não houve. 

Modalidade de aplicação: A definir. 

Resultados alcançados: Início da discussão e definições das atividades na CTPlan. 

Situação até a presente data: Em discussão na CTPlan. 

 

Subcomponente: 1.5. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

1.5.1.1. Mobilização social da população  

Atividade: Campanha de comunicação 

Descrição da Atividade: Difusão de informações que permitam que a população tenha 

conhecimento e possa se envolver com as ações realizadas na Bacia Hidrográfica, com seus 

problemas, com a sua gestão compartilhada através do CBH Araguari. É necessário que a 

participação seja ampliada tanto para as organizações representadas pelos conselheiros, quanto 

para a Bacia Hidrográfica e seus segmentos. Poderão ser usadas para esse tópico três 

categorias da comunicação: comunicação massiva, comunicação dirigida e comunitária, e 

comunicação interpessoal. 

Justificativa:  Atender as ações de Mobilização Social previstas no Plano de Comunicação do 

CBH Araguari 2021-2024. 

Resultados esperados: Ampliar a presença nas redes sociais por meio de conteúdo 

audiovisual; valorizar os aspectos ambientais e morfológicos da bacia; aumentar o engajamento 

dos membros e da comunidade com as atividades do Comitê; Promover a boa interação entre o 

Comitê e os órgãos e gestores públicos; 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: a definir. 

Resultados alcançados: até o momento não há. 

Situação até a presente data: Em disponibilidade. 
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1.5.1.2. Material Institucional do CBH Araguari  

Atividade: Empresa de Comunicação 

Descrição: Contratação de serviços para o fornecimento de materiais digitais e impressos como 

jornais, informativos, faixas, murais, adesivos, vídeos, além de vídeos institucionais, banco de 

dados com acervo e memória do Comitê para divulgação das ações realizadas pelo CBH 

Araguari.  

Justificativa: Atender as ações previstas no Plano de Comunicação do CBH Araguari 2021-

2024. 

Resultados esperados: Oferecer conteúdo audiovisual; valorizar os aspectos ambientais e 

morfológicos da bacia; produzir conteúdo direcionado considerando os interesses de cada 

público prioritário. 

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA nº 003/2021 - 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1605/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2021-

contratacao-de-pessoa-juridica-especializada-em-servicos-de-comunicacao-social.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato nº 003/2021 

Valor da atividade prevista no PPA: R$526.721,00 (quinhentos e vinte e seis mil e setecentos 

e vinte e um reais). 

Valor da atividade contratada: R$226.361,25 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta 

e um reais e vinte e cinco centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$208.327,50 (duzentos e oito mil, trezentos e vinte e 

sete reais e cinquenta centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: A empresa Tanto Design Ltda Me está prestando o serviço de 

consultoria e assessoria de comunicação mensal ao CBH Araguari, com a entrega de produtos, 

conforme estabelece o Plano de Comunicação. 

Situação até a presente data: Em execução. 

 

 

1.5.1.3. Difusão em mídias do CBH Araguari e entidade equiparada a agência de bacias  

Descrição: Divulgação das atividades do CBH Araguari e da Agência de Bacia por meio de 

diferentes tipos e canais de comunicação para maior alcance das informações.  

Justificativa: Atender as ações de difusão em mídias previstas no Plano de Comunicação do 

CBH Araguari 2021-2024. 

Resultados esperados: Criação e difusão de ações em redes sociais e em canal no YouTube 

para inserção de vídeos e publicações de conteúdos de interesse do CBH-Araguari. 

Número do Ato Convocatório publicado: Processo Seletivo Conjunto 002/2019 - 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1116/processo-seletivo-conjunto-002-2019-contratacao-

empresa-para-reformulacao-de-websites.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato nº 005-A/2019 

Valor da atividade prevista no PPA: R$34.776,00 (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e 

seis reais). 

Valor da atividade contratada: R$10.976,40 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos) 

Valor da atividade realizada em 2023: R$10.780,64 (dez mil, setecentos e oitenta reais e 

sessenta e quatro centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1116/processo-seletivo-conjunto-002-2019-contratacao-empresa-para-reformulacao-de-websites.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1116/processo-seletivo-conjunto-002-2019-contratacao-empresa-para-reformulacao-de-websites.html
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Resultados alcançados: A empresa Dois Comunicação realizou a reformulação do website 

(http://www.cbharaguari.org.br) e mensalmente presta o serviço de manutenção, suporte e 

hospedagem do CBH Araguari. 

Situação até a presente data: Em execução. 

 

 

Gerenciamento de Projetos 

 

Para o desenvolvimento do Programa e Ações de Gestão está prevista a atividade de 

gerenciamento de projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e 

metas e a operacionalização das ações. 

 

Atividade 1: Gerenciadora de Projeto 

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos do “Levantamento e criação de uma base de dados 

georreferenciada e elaboração de produtos cartográficos digitais para uso no Sistema de 

Informação de Recursos Hídricos - SIRH da bacia do rio Araguari” a ser desenvolvido na Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari, em Minas Gerais. 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 010/2021 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1639/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2021-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-

de-projeto-para-produtos-relacionados-a-cartografia-digital.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 009/2021. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$240.339,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos e trinta 

e nove reais). 

Valor da atividade contratada: R$201.751,77 (duzentos e um mil, setecentos e cinquenta e um 

reais e setenta e sete centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$92.855,81 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta 

e cinco reais e oitenta e um centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: No ano de 2023, se deu continuidade à análise, parecer técnico dos 

produtos e fiscalização da execução do mapeamento cartográfico digital da Bacia do rio Araguari, 

no qual foram emitidos os Pareceres Técnicos 9, 10, 11 e 12. Atividade finalizada. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1639/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2021-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto-para-produtos-relacionados-a-cartografia-digital.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1639/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2021-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto-para-produtos-relacionados-a-cartografia-digital.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1639/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2021-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto-para-produtos-relacionados-a-cartografia-digital.html
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Situação até a presente data: Atividade finalizada.  

 

 
 

Produto 12: Parecer Técnico 12. 

 
Atividade 2: Gerenciadora de Projeto 

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos do “Desenvolvimento de uma Rede de informação 

sobre recursos hídricos da bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os 

recursos hídricos como subsídio para a gestão”. 

2021 Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO

1 Parecer Técnico 1 2% 2%

2 Parecer Técnico 2 5% 7%

3 Parecer Técnico 3 10% 17%

4 Parecer Técnico 4 5% 22%

5 Parecer Técnico 5 15% 37%

6 Parecer Técnico 6 5% 42%

7 Parecer Técnico 7 15% 57%

8 Parecer Técnico 8 5% 62%

9 Parecer Técnico 9 15% 77%

10 Parecer Técnico 10 5% 82%

11 Parecer Técnico 11 15% 97%

12 Parecer Técnico 12 3% 100%

2% 5% 0% 0% 15% 0% 20% 20% 20% 15% 3% 100%Desembolso

Mês

DEZ

Produto Descrição

2022 2023

%
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Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 003/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-

de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-

araguari-sirh-araguari.html. 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 006/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$240.339,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos e trinta 

e nove reais). 

Valor da atividade contratada: R$154.151,49 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta 

e um reais e quarenta e nove centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$65.951,08 (sessenta e cinco mil, novecentos e 

cinquenta e um reais e oito centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: Até a presente data a Gerenciadora contratada já entregou os 

Produtos 1 (Plano de Trabalho), 2 (Parecer Técnico do Plano de Trabalho), 3 (Parecer Técnico 

da Disponibilização do ambiente em nuvem do SIRH Araguari), 6 (Parecer Técnico dos dados e 

implantação do Módulo SIGED) e 7 (Parecer Técnico dos dados e implantação do Módulo 

GEPRO). As atividades se estenderão para o ano de 2024. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

 

 
 

Acumulado

SET NOV JAN MAR MAI JUL

OUT DEZ FEV ABR JUN AGO

1 1 - Plano de Trabalho 5% 6%

2

2 - Parecer Técnico contendo a Análise do 

Plano de Trabalho da empresa contratada 

objeto do Gerenciamento do Projeto

10% 8%

3

3 - Parecer Técnico da configuração e 

disponibilização do ambiente de nuvem 

pela empresa contratada

10% 15%

4

4 - Parecer Técnico dos dados, implantação 

e treinamento do Modulo Araguari Mapa e 

ADMIN

10% 18%

5
5 - Parecer Técnico dos dados, implantação 

e treinamento do Modulo Sala de Situação
10% 8%

6
6 - Parecer Técnico dos dados, implantação 

e treinamento do Modulo SIGED
10% 8%

%
Produto Descrição

2023 2024

Mês

7
7 - Parecer Técnico dos dados, implantação 

e treinamento do Modulo GEPRO
10% 8%

8

8 - Parecer Técnico dos dados, especificação 

e desenvolvimento da Interface 

Monitoramento

10% 4%

9

9 - Parecer Técnico sobre o 

desenvolvimento do sistema, Entrevistas e 

Fluxo da informação e desenvolvimento 

módulo SÃO

10% 8%

10

10 - Parecer Técnico Final do Sistema de 

Informações sobre recursos hídricos da 

bacia do rio Araguari desenvolvido e 

recomendações para aprimoramento e 

manutenção do sistema

15% 8%

25% 10% 30% 20% 0% 15% 100%Desembolso (%)

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari.html
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Situação até a presente data: Em execução. 

 

 
 

Produto 7: Parecer Técnico 7. 
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Componente: EIXO 2 – PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO 

 

Subcomponente: 2.3. PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

2.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

2.3.2.1. Cadastro técnico multifinalitário de redes 

Descrição da Atividade 1: Diagnóstico cadastral das redes como base de informações para os 

estudos de concepção e projetos básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário nos 

municípios de Ibiá, Indianópolis, Perdizes e Nova Ponte. 

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de 

manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento 

de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como 

base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial nos municípios da 

bacia hidrográfica do rio Araguari. 

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nos municípios de Ibiá, 

Indianópolis, Perdizes e Nova Ponte. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 005/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1717/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-005/2022-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-

abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-na-bacia-do-rio-

araguari.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 007/2022 

Valor da atividade prevista no PPA: R$3.204.858,00 (três milhões, duzentos e quatro mil e 

oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Valor da atividade contratada: R$3.217.163,01 (três milhões, duzentos e dezessete mil, cento 

e sessenta e três reais e um centavo). Ref. R$2.949.797,16 (Contrato) + R$ 267.365,85 – 

(Aditivo). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$2.294.131,83 (dois milhões, duzentos e noventa e 

quatro mil, cento e um reais e oitenta e três centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse; 

Resultados alcançados: No ano de 2023 se deu continuidade ao cadastro técnico 

multifinalitários de redes, no qual foram elaborados e aprovados os Produtos 2 - Cadastro 

Técnico das unidades operacionais do município de Ibiá, 3 - Cadastro técnico das redes e 

componentes do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial 

do município de (Versão Preliminar) dos municípios e 4 - Cadastro técnico multifinalitário das 

redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial do município e 

relatório diagnóstico (Versão Impressa e demais arquivos plotados) de ambos os municípios 

objetos da contratação. Finalizando assim as ações da atividade do Cadastro técnico 

multifinalitário de redes.  

Cronograma físico-financeiro:  

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1717/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-005/2022-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1717/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-005/2022-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1717/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-005/2022-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1717/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-005/2022-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-na-bacia-do-rio-araguari.html
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Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI 

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN

1
Plano de 

Trabalho
2,5% 2,5%

2

Cadastro 

Técnico das 

Unidades 

Operacionais

5% 7,5%

3

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Preliminar)

12,5% 20%

4

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Impressa)

5% 25%

Ibiá

Município Produto Descrição

2022

Mês

%

2023

1
Plano de 

Trabalho
2,5% 27,5%

2

Cadastro 

Técnico das 

Unidades 

Operacionais

5% 32,5%

3

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Preliminar)

12,5% 45%

4

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Impressa)

5% 50%

Indianópolis

1
Plano de 

Trabalho
2,5% 52,5%

2

Cadastro 

Técnico das 

Unidades 

Operacionais

5% 57,5%

3

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Preliminar)

12,5% 70%

4

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Impressa)

5% 75%

Nova Ponte
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Situação até a presente data: Finalizado.  

 

Fotos:  

 

 
Registro da localização de rede e PV, marcação em piso, GRP (GeoRadar) e marcação no piso e na 
via no município de Indianópolis. 

 
Registro dos serviços realizados com o GRP (GeoRadar) no município de Indianópolis e cadastro de 
Poço de visita -PV.  

1
Plano de 

Trabalho
2,5% 77,5%

2

Cadastro 

Técnico das 

Unidades 

Operacionais

5% 82,5%

3

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Preliminar)

12,5% 95%

4

Cadastro 

Técnico 

Multifinalitário 

das Redes 

(Versão 

Impressa)

5% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 42,50% 27,50% 100%

Perdizes

Desembolso (%)
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Registro dos serviços realizados com o GRP (GeoRadar) no município de Nova Ponte – MG. 

                          

                             
Registro dos serviços realizados com o GRP (GeoRadar) no município de  Perdizes – MG. 
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Produto 3 - Indianópolis: Cadastro técnico das redes e componentes do sistema de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial do município de (Versão Preliminar). 

  
Produto 3 - Perdizes: Cadastro técnico das redes e componentes do sistema de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem pluvial do município de (Versão Preliminar). 
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Produto 3 – Nova Ponte: Cadastro técnico das redes e componentes do sistema de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial do município de (Versão Preliminar). 

  
Produto 3 - Ibiá: Cadastro técnico das redes e componentes do sistema de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem pluvial do município de (Versão Preliminar). 
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Descrição da Atividade 2: Diagnóstico cadastral das redes como base de informações para os 

estudos de concepção e projetos básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário no 

município de Patrocínio.  

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de 

manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento 

de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como 

base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial nos municípios da 

bacia hidrográfica do rio Araguari. 

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais no município de Patrocínio. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 006/2023 - 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/006_2023_ac/ato

_006.pdf  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 008/2023 (Lote 1) e nº 

009/2023 (Lote 2). 

Valor da atividade prevista no PPA: R$3.204.858,00 (três milhões, duzentos e quatro mil e 

oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Valor da atividade contratada: R$3.334.032,95 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, 

trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Ref. R$ 2.830.036,94 (Recurso da cobrança) e 

R$ 503.996,01 (Recurso de contrapartida do município). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$532.902,16 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos 

e dois reais e dezesseis centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Vale destaque neste processo de contratação o Convênio da ABHA 

junto ao município de Patrocínio que objetiva a contrapartida financeira do município em 

aproximadamente 500 mil reais 

(https://leis.patrocinio.mg.gov.br/publica/images/legislacao/2023/leis/L_5620_2023.pdf).  No ano 

de 2023 foram entregues e aprovados pela Gerenciadora o Produto 1 (Plano de Trabalho), 

Produto 2 (Cadastro Técnico das Unidades Operacionais e cadastro técnico multifinalitário das 

redes e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico com memorial descritivo e relatório 

técnico e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Salitre de Minas) e Produto 3 

(Cadastro Técnico das Unidades Operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes de 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico e 

levantamento planialtimétrico com memorial descritivo e relatório técnico e AS-BUILT para 

avaliação e validação do Distrito de São Benedito). Ainda, foi entregue o Produto 4 (Cadastro 

Técnico das Unidades Operacionais do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e 

do esgotamento sanitário e relatório diagnóstico das unidades da área do Lote 1), que se 

encontra em análise pela Gerenciadora do Projeto. Demais produtos estão previstos para o ano 

de 2024, conforme cronograma físico-financeiro. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/006_2023_ac/ato_006.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/006_2023_ac/ato_006.pdf
https://leis.patrocinio.mg.gov.br/publica/images/legislacao/2023/leis/L_5620_2023.pdf
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Situação até a presente data: Em execução. 

 

  
Produto 1: Plano de Trabalho. 

Acumulado

SET NOV JAN MAR MAI AGO OUT

OUT DEZ FEV ABR JUL SET NOV

_ 1 Plano de Trabalho 10% 10%

2

Cadastro Técnico das Unidades Operacionais e cadastro técnico 

multifinalitário das redes e relatório diagnóstico e levantamento 

planialtimétrico com memorial descritivo e relatório técnico 

(Versão Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação 

do Distrito de Salitre de Minas

10% 20%

3

Cadastro Técnico das Unidades Operacionais, cadastro técnico 

multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório 

diagnóstico e levantamento planialtimétrico com memorial 

descritivo e relatório técnico (Versão Preliminar – Digital) e AS-

BUILT para avaliação e validação do Distrito de São Benedito

10% 30%

4

Cadastro Técnico das Unidades Operacionais do sistema de 

abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento 

sanitário e relatório diagnóstico das unidades da área do Lote 1

15% 45%

5
Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial 

descritivo e relatório técnico
10% 55%

6

Cadastro técnico multifinalitário das redes de abastecimento de 

água e relatório diagnóstico da sede (Versão Preliminar – Digital) 

e AS-BUILT para avaliação e validação

10% 65%

7

Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (Versão 

Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação

15% 80%

8

Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (Versão 

Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação

20% 100%

10% 35% 10% 10% 15% 20% 0% 100%

2024

1

Desembolso (%)

Lote Produto Descrição

2023

%

1
Cadastro Técnico das Unidades Operacionais e cadastro técnico 

multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, 
50% 50%

2

Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório 

diagnóstico da área do Lote 2 (versão impressa e demais 

arquivos plotados)

50% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%Desembolso (%)

2
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Produto 2: Cadastro Técnico das Unidades Operacionais e cadastro técnico multifinalitário das redes e 

relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico com memorial descritivo e relatório técnico (Versão 

Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Salitre de Minas. 

  
Produto 3: Cadastro Técnico das Unidades Operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes de 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico e 

levantamento planialtimétrico com memorial descritivo e relatório técnico (Versão Preliminar – Digital) e 

AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de São Benedito. 
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Descrição da Atividade 3: Diagnóstico cadastral das redes como base de informações para os 

estudos de concepção e projetos básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário no 

município de Araguari.  

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de 

manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento 

de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como 

base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município da bacia 

hidrográfica do rio Araguari. 

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais no município de Araguari. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 013/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-

elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-

drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$3.204.858,00 (três milhões, duzentos e quatro mil e 

oitocentos e cinquenta e oito reais). 

Valor da atividade prevista: R$3.334.032,95 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trinta 

e dois reais e noventa e cinco centavos).  

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Em processo licitatório, abertura dos envelopes programada para o 

dia 19 de fevereiro de 2024. 

Situação até a presente data: Em processo licitatório. 

 

 

2.3.2.2. Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

 

Atividade 1: Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotamento Sanitário dos municípios de Pratinha, Tapira, Pedrinópolis, Santa Juliana, Campos 

Altos e Serra do Salitre. 

Descrição da Atividade: Elaboração de estudos de concepção, projeto básico e executivo como 

ferramenta e base para apoio em intervenções estruturais.  

Justificativa: Necessidade de implementação de ações mitigadoras do impacto ambiental e a 

melhoria da qualidade dos recursos hídricos mediante o controle de lançamento e o tratamento 

de esgotos domésticos. 

Resultados esperados: Apoio na execução de estudos de concepção, projeto básico, estudos 

ambientais e projeto executivo relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário nos municípios 

de Pratinha, Tapira, Pedrinópolis, Santa Juliana, Campos Altos e Serra do Salitre. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 009/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1748/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-009/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-

de-estudo-de-concepcao,-projeto-basico,-estudos-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-

de-esgotamento-sanitario-em-municipios-inseridos-na-bacia-do-rio-araguari.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 012/2022 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1748/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-009/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-de-estudo-de-concepcao,-projeto-basico,-estudos-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-em-municipios-inseridos-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1748/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-009/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-de-estudo-de-concepcao,-projeto-basico,-estudos-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-em-municipios-inseridos-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1748/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-009/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-de-estudo-de-concepcao,-projeto-basico,-estudos-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-em-municipios-inseridos-na-bacia-do-rio-araguari.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1748/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-009/2022-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-de-estudo-de-concepcao,-projeto-basico,-estudos-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-em-municipios-inseridos-na-bacia-do-rio-araguari.html
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Valor da atividade prevista no PPA: R$1.584.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e 

quatro mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$1.390.000,00 (um milhão e trezentos e noventa mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$428.991,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e 

novecentos e noventa e um reais). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: No ano de 2023 foram elaborados e aprovados pela Gerenciadora os 

Produtos 3 - Projeto Básico e 4 - Estudos Ambientais dos municípios de Pratinha, Pedrinópolis, 

Serra do Salitre e Tapira, o Produto 5 – Projeto Executivo está em elaboração. As atividades 

desta ação se estenderão até o ano de 2024. 

Cronograma físico-financeiro: 

 
  

Situação até a presente data: Em execução. 

 

 
 

Produto 4 - Pedrinópolis: Estudo Ambiental. 

Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN

1
Plano de 

Trabalho
10% 10%

2
Estudo de 

Concepção
20% 30%

3
Projeto 

Básico
30% 60%

4
Estudo 

Ambiental
10% 70%

5
Projeto 

Executivo
30% 100%

_ _ _ 10% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 40% 100%

%

Desembolso (%)

Produto Descrição
Mês

2022 2023 2024
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Produto 4 - Pratinha: Estudo Ambiental. 

 
 

Produto 4 – Serra do Salitre: Estudo Ambiental. 
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Produto 4 - Tapira: Estudo Ambiental. 

 

Atividade 2: Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotamento Sanitário dos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis. 

Descrição da Atividade: Elaboração de estudos de concepção, projeto básico e executivo como 

ferramenta e base para apoio em intervenções estruturais objetivando a instalação, ampliação 

ou melhoria do sistema de esgotamento sanitário.  

Justificativa: Necessidade de implementação de ações mitigadoras do impacto ambiental e a 

melhoria da qualidade dos recursos hídricos mediante o controle de lançamento e o tratamento 

de esgotos domésticos. 

Resultados esperados: Apoio na execução de estudos de concepção, projeto básico, estudos 

ambientais e projeto executivo relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário nos municípios 

de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 007/2023 - 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/007_2023_ac/ato

.pdf  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 015/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.584.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e 

quatro mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$1.481.698,18 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Até a presente data foi elaborado o Produto 1 – Plano de Trabalho, o 

qual está em análise pela Gerenciadora. 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/007_2023_ac/ato.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/007_2023_ac/ato.pdf
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Cronograma físico-financeiro: 

 
 

Situação até a presente data: Em execução. 

 

2.3.5. Ações Especiais 

 

2.3.5.1. Estudos sobre capacidade de suporte de corpos receptores  

Atividade: Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores. 

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de estudos que permitam identificar o valor máximo 

de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da 

água e seus usos determinados pela classe de enquadramento. 

Justificativa: O estudo da capacidade de suporte dos corpos hídricos receptores visa avaliar o 

nível de utilização dos recursos naturais que o ecossistema aquático pode suportar, garantindo-

se a sustentabilidade e a conservação de tais recursos e o respeito aos padrões de qualidade 

ambiental. O incremento do uso da água tem consequências diretas para a redução das vazões 

dos rios, causando uma menor capacidade de diluição e autodepuração. O conhecimento dos 

efeitos das cargas de entrada sobre o corpo hídrico é subsídio importante para tomada de 

decisão com vistas ao uso sustentável de mananciais estratégicos. 

Resultados esperados: Monitoramento Fluviométrico, Batimetria, Diagnóstico de Qualidade da 

Água e Estudo da Capacidade de Suporte do Reservatório Artificial e Área de Influência da Usina 

Hidrelétrica Amador Aguiar I (Capim Branco I), localizado na bacia do rio Araguari. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 002/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-

monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-

capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aguiar-i-(capim-branco-i).html. 

Número do Contrato para execução da atividade: ABHA Nº007/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Valor da atividade contratada: R$1.274.309,86 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, 

trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$ 171.017,11 (cento e setenta e um mil, dezessete 

reais e onze centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Até a presente data já foi elaborado e aprovado pela Gerenciadora os 

Produtos Plano de Trabalho, 1 (Caracterização das sub-bacias de contribuição e escolha da sub-

2023 2025 Acumulado

NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN

DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV

1
Plano de 

Trabalho
10% 10%

2
Estudo de 

Concepção
30% 40%

3
Projeto 

Básico
20% 60%

4

Estudo 

Geotécnico/

Ambiental

10% 70%

5
Projeto 

Executivo
30% 100%

0% 10% 30% 0% 20% 0% 10% 30% 100%Desembolso (%)

2024

Produto Descrição
Mês

%

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aguiar-i-(capim-branco-i).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aguiar-i-(capim-branco-i).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aguiar-i-(capim-branco-i).html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aguiar-i-(capim-branco-i).html
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bacia representativa e Levantamento das outorgas na área incremental da UHE Amador Aguiar 

I, incluindo as sub-bacias e o reservatório), 2 (Batimetria do reservatório da UHE Amador Aguiar 

I; Instalação da estação de monitoramento fluviométrico e início do monitoramento fluviométrico) 

e 3 (1ª campanha de monitoramento fluviométrico e de qualidade da água na sub-bacia 

representativa). As atividades desta ação se estenderão para os anos de 2024 e 2025. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

 

 
 

Situação até a presente data: Em execução. 

Acumulado

SET NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR

OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR

_ Plano de Trabalho 10% 10%

1

1 - Caracterização das sub-bacias de 

contribuição e escolha da(s) sub-bacia(s) 

representativa(s); e Levantamento das 

outorgas na área incremental da UHE 

Amador Aguiar I, incluindo as sub-bacias e o 

reservatório

4% 4%

2

2 -Batimetria do reservatório da UHE 

Amador Aguiar I; e Instalação da estação de 

monitoramento fluviométrico (réguas 

limnimétricas) e início do monitoramento 

fluviométrico

6% 6%

3

3 - 1ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

4

4 - 2ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

5

5 - 3ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

Mês

%

20252024

Produto Descrição

2023

6

6 - 4º campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

7

7 - 5ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

8

8 - 6ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

9

9 - 1ª campanha para diagnóstico de 

qualidade da água no reservatório da UHE 

Amador Aguiar I

4% 4%

10

10 - 7ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

11

11 - 8ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

12

12 - 9ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

13

13 - 10ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

14

14 - 11ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

15

15 - 12ª campanha de monitoramento 

fluviométrico e de qualidade da água na(s) 

sub-bacia(s) representativa(s)

4% 4%

16

16 - 2ª campanha para diagnóstico de 

qualidade da água no reservatório da UHE 

Amador Aguiar I

4% 4%

17

17 - Estimativas das cargas de nutrientes e 

de matéria orgânica advindas das sub-bacias; 

e Estudo das vazões regularizadas no rio 

Araguari

4% 4%

18
18 - Estudo da capacidade de suporte do 

reservatório da UHE Amador Aguiar I
10% 10%

19

19 - Elaboração e submissão do relatório 

final, englobando todas as atividades 

desenvolvidas

10% 10%

10% 14% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 20% 100%Desembolso (%)
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Relatório 3: 1ª campanha de monitoramento fluviométrico e de qualidade da água na sub-bacia 

representativa. 

 

 

Subcomponente: 2.4. PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA 

 

2.4.3.2. Programa Produtor de Água 

Descrição da Atividade: Programa com características próprias com vista a implementação de 

medidas de recuperação e conservação dos recursos naturais influentes na qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos da bacia e a remuneração pelos serviços ambientais aos 

usuários envolvidos.  

Justificativa: Necessidade de estudos para estruturação do Programa Produtor de Água do 

CBH Araguari estabelecendo as diretrizes para sua aplicação, o controle dos resultados e a 

forma de remuneração que beneficiará os usuários envolvidos. 

Resultados esperados: A partir dos estudos necessários espera-se a estruturação do Programa 

no âmbito do CBH – Araguari e a implementação das ações do programa em áreas prioritárias, 

conforme critérios estabelecidos. 

Número do Ato Convocatório publicado: Até a presente data não há.  

Número do Contrato para execução da atividade: Até a presente data não há. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Até o momento não há. 

Situação até a presente data: Em elaboração do Termo de Referência para contratação de 

serviços para a estruturação do Programa Produtor de Água do CBH Araguari. 
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Gerenciamento de projetos do Programa 3 

 

Para o desenvolvimento do Programa 3 está prevista a atividade de gerenciamento de 

projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações. 

 

Atividade 1: Gerenciadora de Projeto do Cadastro Técnico Multifinalitário das redes de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial nos municípios de Ibiá, 

Indianópolis, Nova Ponte e Perdizes 

Descrição da Atividade 1: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações do Cadastro 

Técnico Multifinalitário das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem 

pluvial nos municípios de Ibiá, Indianópolis, Nova Ponte e Perdizes. 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos da “Prestação de serviços de cadastro técnico 

multifinalitário das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial 

em municípios selecionados da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.” 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 012/2022 – https://www.agenciaabha.com.br/noticia/592/abha-abre-

edital-para-contratar-gerenciadora-de-projetos.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 013/2022 

Valor da atividade prevista no PPA: R$471.664,00 (quatrocentos e setenta e um mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$160.434,30 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e 

quatro reais e trinta centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$117.117,08 (cento e dezessete mil, cento e dezessete 

reais e oito centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: No ano de 2023, se deu continuidade à análise, parecer técnico dos 

produtos e fiscalização da execução do cadastro técnico multifinalitário das redes de 

saneamento, no qual foram emitidos os Pareceres Técnicos 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20 e 21, 

além dos relatórios 2 de fiscalização. Atividade finalizada. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

https://www.agenciaabha.com.br/noticia/592/abha-abre-edital-para-contratar-gerenciadora-de-projetos.html
https://www.agenciaabha.com.br/noticia/592/abha-abre-edital-para-contratar-gerenciadora-de-projetos.html
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Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN

_
1 Plano de Trabalho 4% 4%

2
Relatório de 

Fiscalização
2% 6%

3

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

das Unidades 

Operacionais

5% 11%

4
Relatório de 

Fiscalização - 02
2% 13%

5

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Preliminar)

10% 23%

6

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Final)

5% 28%

Perdizes

%

2022 2023

Município Produto Descrição
Mês

7
Relatório de 

Fiscalização - 01
2% 30%

8

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

das Unidades 

Operacionais

5% 35%

9
Relatório de 

Fiscalização - 02
2% 37%

10

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Preliminar) 

10% 47%

11

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Final)

5% 52%

Indianópolis

12
Relatório de 

Fiscalização - 01 
2% 54%

13

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

das Unidades 

Operacionais

5% 59%

14
Relatório de 

Fiscalização - 02
2% 61%

15

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Preliminar)

10% 71%

16

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Final)

5% 76%

Nova Ponte



 
 

41 
 

 
 

Situação até a presente data: Atividade finalizada.  

 

 

 
Produto 20: Parecer Técnico do Cadastro Técnico multifinalitário das redes - Ibiá 

 

17
Relatório de 

Fiscalização - 01 
2% 78%

18

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

das Unidades 

Operacionais

5% 83%

19
Relatório de 

Fiscalização - 02 
2% 85%

20

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Preliminar)

10% 95%

21

Parecer Técnico do 

Cadastro Técnico 

multifinalitário das 

redes, relatório 

diagnóstico (Versão 

Final)

5% 100%

0% 0% 0% 4% 13% 31% 7% 25% 20% 100%

Ibiá

Desembolso (%)
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Produto 15: Parecer Técnico do Cadastro Técnico multifinalitário das redes - Nova Ponte 

 

  
Produto 10: Parecer Técnico do Cadastro Técnico multifinalitário das redes - Indianópolis 
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Produto 5: Parecer Técnico do Cadastro Técnico multifinalitário das redes - Perdizes 

 

 

Atividade 2: Gerenciadora de Projeto da Elaboração do Estudo de Concepção, Projeto 

Básico, Estudos Ambientais e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário 

nos municípios de Campos Altos, Pedrinópolis, Pratinha, Santa Juliana, Serra do Salitre e 

Tapira 

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações da Elaboração 

do Estudo de Concepção, Projeto Básico, Estudos Ambientais e Projeto Executivo do Sistema 

de Esgotamento Sanitário nos municípios de Campos Altos, Pedrinópolis, Pratinha, Santa 

Juliana, Serra do Salitre e Tapira. 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos da “Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto 

Básico, Estudos Ambientais e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário em 

municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.” 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 013/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/noticia/593/abha-

contrata-gerenciadora-para-projeto-de-esgotamento-sanitario.html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 014/2022. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$471.664,00 (quatrocentos e setenta e um mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$ 255.803,02 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 

três reais e dois centavos). Ref. R$204.646,86 (Contrato) + R$ 51.156,16 (Aditivo). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$96.023,63 (noventa e seis mil, vinte e três reais e 

sessenta e três centavos). 

 

https://www.agenciaabha.com.br/noticia/593/abha-contrata-gerenciadora-para-projeto-de-esgotamento-sanitario.html
https://www.agenciaabha.com.br/noticia/593/abha-contrata-gerenciadora-para-projeto-de-esgotamento-sanitario.html
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Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: No ano de 2023, se deu continuidade à análise, parecer técnico dos 

produtos e fiscalização da execução do cadastro técnico multifinalitário das redes de 

saneamento, no qual foram emitidos e aprovados os Pareceres Técnicos dos Estudos de 

Concepção de ambos municípios, os Pareceres Técnicos dos Projetos Básicos e os Pareceres 

Técnicos dos Estudos Ambientais de Pratinha, Pedrinópolis, Serra do Salitre e Tapira, além do 

relatório 2 de fiscalização de Santa Juliana. As atividades desta ação se estenderão até o ano 

de 2024. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

 

 

 

2024 Acumulado

SET NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL

OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO

_ 1 Plano de Trabalho 5% 5%

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 6%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 11%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 16%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 17%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

3% 20%

Município

Pratinha

Produto Descrição
%

2022 2023

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 21%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 26%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 31%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 32%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

4% 36%

Campos Altos

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 37%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 42%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 47%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 48%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

4% 52%

Tapira

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 53%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 58%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 63%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 64%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

4% 68%

Serra do Salitre
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Situação até a presente data: Em execução.  

 
 

Produto 5 - Pedrinópolis: Parecer Técnico dos Estudos Ambientais. 

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 69%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 74%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 79%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 80%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

4% 84%

Santa Juliana

2

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

1% 85%

3

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5% 90%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5% 95%

5

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

1% 96%

6

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

4% 100%

35% 6% 0% 0% 10% 0% 5% 9% 11% 16% 0% 8% 100%

Pedrinópolis

Desembolso (%)
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Produto 5 - Pratinha: Parecer Técnico dos Estudos Ambientais. 

  
Produto 5 - Serra do Salitre: Parecer Técnico dos Estudos Ambientais. 
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Produto 5 - Tapira: Parecer Técnico dos Estudos Ambientais. 

 

Atividade 3: Gerenciadora de Projeto do Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores. 

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações da execução 

do Estudo da capacidade suporte de corpos receptores no reservatório da UHE Amador Aguiar 

I (Capim Branco). 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da “Execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos da Estudo da capacidade de suporte de corpos 

receptores no reservatório da UHE Amador Aguiar I (Capim Branco I)”. 

Número do Ato Convocatório publicado: 

Ato Convocatório ABHA nº 008/2023 - 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato

_convocatorio.pdf 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 010/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$471.664,00 (quatrocentos e setenta e um mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$130.622,94 (cento e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais 

e noventa e quatro centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$24.616,48 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis 

reais e quarenta e oito centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados:  No ano de 2023, se deu início à análise, parecer técnico dos produtos 

e fiscalização da execução do estudo de capacidade suporte, no qual foram emitidos e aprovados 

o Produto 1 (Plano de Trabalho), Produto 2 (Parecer Técnico do Plano de Trabalho) e Produto 3 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
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(Parecer Técnico do Relatório 1). As atividades desta ação se estenderão para os anos de 2024 

e 2025. 

 

Cronograma físico-financeiro:  

 

 

2023 Acumulado

NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR

DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR

1 Plano de Trabalho 3% 3%

2
Análise e Parecer do Plano de Trabalho 

objeto do Gerenciamento
10% 13%

3

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 1 - Caracterização das sub-bacias de 

contribuição e escolha da(s) sub-bacia(s) 

representativa(s) e Levantamento das 

outorgas na área incremental da UHE 

Amador Aguiar I, incluindo as sub-bacias e o 

reservatório

5% 18%

4

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 2 -Batimetria do reservatório da 

UHE Amador Aguiar I e Instalação da estação 

de monitoramento fluviométrico (réguas 

limnimétricas) e início do monitoramento 

fluviométrico

5% 23%

5

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 3 - 1ª campanha de 

monitoramento fluviométrico e de 

qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

5% 28%

6

Análise e Parecer do Relatório 4 - 2ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 31%

7

Análise e Parecer do Relatório 5 - 3ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 34%

%
Produto Descrição

2024 2025

Mês

8

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 6 - 4ª campanha de 

monitoramento fluviométrico e de 

qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

5% 39%

9

Análise e Parecer do Relatório 7 - 5ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 42%

10

Análise e Parecer do Relatório 8 - 6ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 45%

11

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 9 - 1ª campanha para diagnóstico 

de qualidade da água no reservatório da UHE 

Amador Aguiar I

5% 50%

12

Análise e Parecer do Relatório 10 - 7ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 53%

13

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 11 - 8ª campanha de 

monitoramento fluviométrico e de 

qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

5% 58%

14

Análise e Parecer do Relatório 12 - 9ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 61%
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Situação até a presente data: Em execução. 

 

 

  

Produto 3: Parecer Técnico do Relatório 1. 

 

Atividade 4: Gerenciadora de Projeto da elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto 

Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e 

Indianópolis 

15

Análise e Parecer do Relatório 13 - 10ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 64%

16

Análise e Parecer do Relatório 14 - 11ª 

campanha de monitoramento fluviométrico 

e de qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

3% 67%

17

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 15 - 12ª campanha de 

monitoramento fluviométrico e de 

qualidade da água na(s) sub-bacia(s) 

representativa(s)

5% 72%

18

Fiscalização em Campo + Análise e Parecer do 

Relatório 16 - 2ª campanha para diagnóstico 

de qualidade da água no reservatório da UHE 

Amador Aguiar I

5% 77%

19

Análise e Parecer do Relatório 17 - 

Estimativas das cargas de nutrientes e de 

matéria orgânica advindas das sub-bacias e 

Estudo das vazões regularizadas no rio 

Araguari

3% 80%

20

Análise e Parecer do Relatório 18 - Estudo da 

capacidade de suporte do reservatório da 

UHE Amador Aguiar I

10% 90%

21
Análise e Parecer do Relatório 19 - 

Reelatório final das atividades desenvolvidas
10% 100%

18% 13% 13% 6% 8% 11% 8% 3% 20% 100%Desembolso (%)
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Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações da elaboração 

de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos 

municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis. 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos da “Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto 

Básico, Estudos Ambientais e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário em 

municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.” 

Número do Ato Convocatórios publicados: 

Ato Convocatório ABHA nº 008/2023 - 

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato

_convocatorio.pdf 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 012/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$471.664,00 (quatrocentos e setenta e um mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais). 

Valor da atividade contratada: R$207.653,62 (duzentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e 

três reais e sessenta e dois centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: Até a presente data está em processo de elaboração o Plano de 

Trabalho da Gerenciadora e ainda, foi encaminhado os Planos de Trabalhos elaborados pela 

Executora para análises e emissão do Parecer Técnico. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

2025 Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV

_ _ Plano de Trabalho 10,00% 10%

1

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

2,50% 13%

2

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5,00% 18%

3
Relatório de 

Fiscalização 1
1,00% 19%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5,00% 24%

5
Relatório de 

Fiscalização 2
1,00% 25%

6

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

2,00% 27%

7
Relatório de 

Fiscalização 3
1,00% 28%

8

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

5,00% 33%

Município

Ibiá

Produto Descrição
%

2024

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf
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Situação até a presente data: Em execução. 

 

 

1

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

2,50% 35%

2

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5,00% 40%

3
Relatório de 

Fiscalização 1
1,00% 41%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5,00% 46%

5
Relatório de 

Fiscalização 2
1,00% 47%

6

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

2,00% 49%

7
Relatório de 

Fiscalização 3
1,00% 50%

8

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

5,00% 55%

Nova Ponte

1

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

2,50% 58%

2

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5,00% 63%

3
Relatório de 

Fiscalização 1
1,00% 64%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5,00% 69%

5
Relatório de 

Fiscalização 2
1,00% 70%

6

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

2,00% 72%

7
Relatório de 

Fiscalização 3
1,00% 73%

8

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

5,00% 78%

Perdizes

1

Parecer Técnico 

do Plano de 

Trabalho

2,50% 80%

2

Parecer Técnico 

do Estudo de 

Concepção

5,00% 85%

3
Relatório de 

Fiscalização 1
1,00% 86%

4
Parecer Técnico 

do Projeto Básico
5,00% 91%

5
Relatório de 

Fiscalização 2
1,00% 92%

6

Parecer Técnico 

dos Estudos 

Ambientais

2,00% 94%

7
Relatório de 

Fiscalização 3
1,00% 95%

8

Parecer Técnico 

do Projeto 

Executivo

5,00% 100%

24% 20% 4% 24% 8% 0% 20% 100%

Indianópolis

Desembolso (%)
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Componente: EIXO 3 – PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS 

 

Subcomponente: 3.3. PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA 
 
 
3.3.2.1. Sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos em áreas urbanas 
Descrição da Atividade: Implementação de redes coletoras, interceptor, de recalque e poços 
de visita projetados do sistema de esgotamento sanitário nas cidades de Pratinha e Pedrinópolis. 
Justificativa: A partir do projeto de redes coletoras elaborado, de modo a garantir aos objetivos 
de melhoria do esgotamento sanitário nos municípios, conforme previsto no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do rio Araguari, é de grande importância a implementação das redes 
coletoras de modo a coletar todo o esgoto gerado para posterior tratamento. 
Resultados esperados: Com a execução desta ação espera-se obter o sistema de coleta de 

todo esgoto gerado nos municípios de Pratinha e Pedrinópolis. 

Número do Ato Convocatório publicado: ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 010/2023 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2035/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2023-

implementacao-de-redes-coletoras-nas-cidades-de-pratinha-e-pedrinopolis.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 011/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$3.000.000,00 (três milhões reais). 

Valor da atividade contratada: R$4.401.776,35 (quatro milhões, quatrocentos e um mil, 
setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Ref. R$1.652.260,89 (Lote 1 – 
Pratinha) + R$2.749.515,46 (Lote 2 – Pedrinópolis). 
Valor da atividade realizada em 2023: R$391.594,57 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos 

e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Até a presenta data já foi realizada a Medição 1 – novembro/2023 no 

período de 06/11/2023 a 30/11/2023 e a Medição 2 - dezembro/2023 parcial no período de 

01/12/2023 a 15/12/2023. As atividades desta ação se estenderão para o ano de 2024. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

 
 

Situação até a presente data: Em execução. 

2023 Acumulado

NOV JAN MAR MAI JUL

DEZ FEV ABR JUN AGO

Medição 1 16,67% 17%

Medição 2 16,67% 33%

Medição 3 16,67% 50%

Medição 4 16,67% 67%

Medição 5 16,67% 83%

Medição 6 16,67% 100%

33% 33% 17% 17% 0% 100%

%

Pratinha

Desembolso (%)

Município Descrição

2024

Medição 1 14,29% 14%

Medição 2 14,29% 29%

Medição 3 14,29% 43%

Medição 4 14,29% 57%

Medição 5 14,29% 71%

Medição 6 14,29% 86%

Medição 7 14,29% 100%

29% 29% 14% 14% 14% 100%

Pedrinópolis

Desembolso (%)

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2035/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2023-implementacao-de-redes-coletoras-nas-cidades-de-pratinha-e-pedrinopolis.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2035/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-010/2023-implementacao-de-redes-coletoras-nas-cidades-de-pratinha-e-pedrinopolis.html
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Medição 1 - Pedrinópolis. 

  

Medição 1 - Pratinha. 
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Subcomponente: 3.4. PROGRAMA DE IMPACTO NA QUANTIDADE DE ÁGUA 
 

3.4.1. Recuperação de áreas degradadas 

3.4.1.1. Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva (Processo Seletivo n. 014/2011)  

Descrição da Atividade: Execução de delimitação, cercamento e recomposição florestal de 

Áreas de Preservação Permanente; Construção de terraços; Manutenção de estradas vicinais e 

apoio no fornecimento de sistema de tratamento de esgoto doméstico em propriedades rurais 

localizadas na bacia. 

Justificativa: Atender as ações apontadas no “Diagnóstico e Prognóstico Ambiental da 

Microbacia do Córrego Capão da Erva, no Município de Santa Juliana/MG”, produto do processo 

seletivo nº 014/2011. 

Resultados esperados: A partir da adesão dos proprietários quanto a execução das ações 

propostas e diagnosticadas, espera-se a recuperação das áreas apontadas como degradadas e 

na melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia. 

Número do Ato Convocatório publicado:   

Ato Convocatório ABHA Nº 015/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1850/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-015/2022-elaboracao-de-projetos-individuais-de-

propriedade-para-recuperacao-ambiental-da-microbacia-do-corrego-capao-da-erva-mg.html  

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 003/2023 

Valor da atividade prevista no PPA: R$800.000,00 (oitocentos mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$202.667,45 (duzentos e dois mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos). Ref. R$ 175.031,00 (Contrato) + R$27.636,45 (Aditivo). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$203.343,96 (duzentos e três mil, trezentos e quarenta 

e três reais e noventa e seis centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: No ano de 2023 realizou-se a entrega do Produto 1 (Plano de 

Trabalho), Projeto Básico, Produto 2 (Projetos Individuais de Propriedade para recuperação da 

microbacia do Córrego Capão da Erva) de dezenove propriedades, além de mais três 

propriedades que manifestaram interesse para elaboração de Projetos Individuais de 

Propriedade, e foram executadas a partir do aditivo de valor e de prazo. Atividade finalizada em 

2023. 

Cronograma físico-financeiro: 

 
 

Situação até a presente data: Atividade finalizada. 

Acumulado

JAN MAR MAI JUL SET NOV 

FEV ABR JUN AGO OUT DEZ

1 1 - Plano de Trabalho 10% 10%

2
2 - Elaboração do PIP para recuperação da 

microbacia do Córrego Capão da Erva
90% 50%

0% 10% 0% 0% 90% 90% 190%

%

Desembolso (%)

Produto Descrição

2023

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1850/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-015/2022-elaboracao-de-projetos-individuais-de-propriedade-para-recuperacao-ambiental-da-microbacia-do-corrego-capao-da-erva-mg.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1850/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-015/2022-elaboracao-de-projetos-individuais-de-propriedade-para-recuperacao-ambiental-da-microbacia-do-corrego-capao-da-erva-mg.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1850/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-015/2022-elaboracao-de-projetos-individuais-de-propriedade-para-recuperacao-ambiental-da-microbacia-do-corrego-capao-da-erva-mg.html
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Produto 2: Projeto Individual de Propriedade. 
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Reunião de apresentação e entrega dos PIP aos produtores rurais. 

 

 

 

3.4.3. Recuperação de Mata Ciliar  
 
3.4.3.1 Apoio a projetos de recuperação de matas ciliares  
Descrição da Atividade 1: Apoio em ações que viabilizem a recuperação de mata ciliar e de 
Áreas de Preservação Permanente inseridas na bacia do rio Araguari no âmbito do Projeto 
Buriti- DMAE Uberlândia 
Justificativa: Necessidade de promover a recuperação ambiental de matas ciliares e de Áreas 
de Preservação Permanente degradadas.  
Resultados esperados: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente com ações de 

conservação do solo, cercamento, plantio de mudas e manutenção do plantio. 

Número do Ato Convocatório publicado:  

Ato Convocatório ABHA Nº 012/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/2043/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2023-protecao-e-recuperacao-de-areas-de-

reservacao-permanente.html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 016/2023 (Lote 5) e 

Contrato ABHA nº 002/2024 (Lote 6). 

Valor da atividade prevista no PPA: R$700.000,00 (setecentos mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$751.034,15 (setecentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro 

reais e quinze centavos). Ref. R$30.647,00 (Lote 1) + R$46.451,00 (Lote 2) + R$76.149,20 (Lote 

3) + R$127.236,00 (Lote 4) + R$80.990,67 (Lote 5) + R$391.560,28 (Lote 6). 

  

 

 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2043/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2023-protecao-e-recuperacao-de-areas-de-reservacao-permanente.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2043/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2023-protecao-e-recuperacao-de-areas-de-reservacao-permanente.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2043/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2023-protecao-e-recuperacao-de-areas-de-reservacao-permanente.html
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Valor da atividade realizada em 2023: R$187.008,89 (cento e oitenta e sete mil, oito reais e 

oitenta e nove centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: No ano de 2023 foram entregues os materiais previstos no Lote 1 

(Arame liso cerca e Bobs), Lote 2 (Adubo e Calcário) e Lote 3 (Postes e mourões de eucalipto 

tratado para construção de cerca paraguaia). Além de também ter sido adquirido e entregue ao 

DMAE o Gel Hidroretentor para plantio e manutenção do plantio de mudas por meio do Pedido 

de Cotação – Processo Nº 036/2023. 

Cronograma físico-financeiro: 

 

 
 

Situação até a presente data: Em execução. 

 

3.4.3.1 Apoio a projetos de recuperação de matas ciliares  
Descrição da Atividade 2: Apoio em ações que viabilizem a recuperação de Área de 
Preservação Permanente no município de Araxá 
Justificativa: Necessidade de promover a recuperação ambiental de APP.  
Resultados esperados: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente com ações 

cercamento, plantio de mudas, monitoramento da qualidade de água entre outras ações 

previstas no projeto 

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve. 

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$700.000,00 (setecentos mil reais). 

Valor da atividade prevista no Projeto: R$338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais). 

Valor da atividade realizada: Não houve. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados alcançados: Após Procedimento de Manifestação de Interesse ABHA nº 001/2023 

foi selecionado o Projeto proposto pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 

de Araxá - IPDSA. Está em fase de orçamentos e elaboração do Ato Convocatório para aquisição 

de materiais e contratação dos serviços previstos no Projeto.  

Situação até a presente data: Em fase de orçamentos e elaboração do Ato Convocatório. 

2023 Acumulado

NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV JAN MAR MAI JUL SET NOV 

DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT DEZ

1
Fornecimento de materiais (arame liso e 

bob’s)
100% 100%

2
Fornecimento de insumos para plantio de 

mudas nativas (adubo e calcário)
100% 100%

3

Fornecimento de postes e mourões de 

madeira para construção de cerca tipo 

paraguaia

100% 100%

4
Fornecimento de mudas de espécies nativas 

do Cerrado
100% 100%

5
Fornecimento de mão de obra para 

construção de cerca paraguaia
100% 100%

2025

Item/Lote Descrição

2024

Mês

%

Produto 1 - Plano de Trabalho 10% 10%

Produto 2 - Plantio completo na 

propriedade F1
15% 25%

Produto 3 - Plantio completo na 

propriedade F2
20% 45%

Produto 4 - Plantio completo na 

propriedade F3
10% 55%

Produto 5 - Plantio completo na 

propriedade F4
5% 60%

Produto 6 - Primeira etapa de manutenção 

em todas as propriedades
10% 70%

Produto 7 - Segunda etapa de manutenção 

em todas as propriedades
10% 80%

Produto 8 - Terceira etapa de manutenção 

em todas as propriedades
10% 90%

Produto 9 - Quarta etapa de manutenção 

em todas as propriedades
10% 100%

50% 23% 21% 2% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 100%

6

Desembolso (%)
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Subcomponente: 3.6. PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA  

 

3.6.1 Atendimento à Demanda Espontânea 
 
Descrição: Execução de estudos, fomento de pesquisas, projetos ou obras a serem 

selecionadas por chamamento específico de Demanda Espontânea bem como de projetos já 

devidamente aprovados.  

Justificativa: Direcionar investimentos em áreas ou situações não contempladas pelas linhas 

de ações descritas neste Plano, está prevista dotação orçamentária para atendimento à 

demanda espontânea, cuja aplicação sujeitar-se-á a critérios definidos pela CTPLAN. 

Resultados esperados: Fomento a estudos, pesquisa, projeto ou obras em desenvolvimento e 

a serem selecionadas nas linhas temáticas prioritárias para investimento instituídas pela 

Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 107 de 17 de dezembro de 2021 como ainda de critérios 

a serem definidos pela CTPlan. 

 

Atividade 1: Diagnóstico Ambiental na área de abrangência das Quedas do Rio Claro: 

uma proposta visando à elaboração de um estudo de criação de Unidade de Conservação 

Descrição da Atividade: Elaboração de diagnósticos ambientais na região das Quedas do Rio 
Claro, para fins de elaboração de um estudo de criação de unidade de conservação (UC) no 
local, selecionado por meio do Edital de Demanda Espontânea 001/2019. Após pedido de baixa 
diligência e vista, o projeto foi encaminhado pelo CBH Araguari para que a ABHA proceda a 
operacionalidade e execução por meio da Deliberação CBH Araguari Nº 118 de 15 de março de 
2022. 
Objetivos da atividade: Elaborar estudos ambientais na área do objeto do estudo que 

compreende aproximadamente 448 hectares em trechos do Rio Claro, a partir das imediações 

da Cachoeira da Fumaça, de modo a contemplar a calha do rio, Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e fragmentos de vegetação contíguos, dentro dos limites da bacia do Rio 

Claro. Serão realizados Diagnóstico do meio físico; biótico (florístico e faunístico); 

socioeconômico dos municípios envolvidos (Uberaba e Nova Ponte).  

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA Nº 014/2022 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/1765/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-014/2022-contratacao-para-elaboracao-do-diagnostico-

ambiental-na-area-de-abrangencia-das-quedas-do-rio-claro.html  

Número do Contrato para execução da atividade:  Contrato ABHA n° 015/2022 

Valor da atividade prevista no PPA: R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$347.473,23 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 

setenta e três reais e vinte e três centavos). 

Valor da atividade realizada em 2023: R$307.800,43 (trezentos e sete mil, oitocentos reais e 

quarenta e três centavos). 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse; 

Resultados alcançados: No ano de 2023 se deu continuidade às atividades, no qual foram 

entregues e aprovados o Produto 2 - Diagnóstico Versão Preliminar, Produto 3 – Diagnóstico 

Versão Final, Produto 4 – Cartilhas educativas em formato digital e Produto 5 – Cartilhas 

educativas em formato impresso. Atividade finalizada. 

Cronograma físico-financeiro: 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/1765/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-014/2022-contratacao-para-elaboracao-do-diagnostico-ambiental-na-area-de-abrangencia-das-quedas-do-rio-claro.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1765/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-014/2022-contratacao-para-elaboracao-do-diagnostico-ambiental-na-area-de-abrangencia-das-quedas-do-rio-claro.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/1765/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-014/2022-contratacao-para-elaboracao-do-diagnostico-ambiental-na-area-de-abrangencia-das-quedas-do-rio-claro.html
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Situação: Atividade finalizada.   
 

  

Produto 4: Cartilhas Educativas. 

 

 
 
Atividade 2: Em julho de 2023 foi publicado o Edital de Chamamento Público Nº 002/2023 - 

Demanda Espontânea (https://www.agenciaabha.com.br/doc/2019/chamamento-publico-

n%EF%BF%BD-002/2023-demanda-espontanea.html) de modo a selecionar estudos, projetos 

ou obras para financiamento com os recursos da cobrança da bacia do rio Araguari. 

 Como forma de propiciar uma apresentação e sanar dúvidas aos possíveis interessados, 

a ABHA Gestão de Águas realizou no dia 18 de julho de 2023 na forma online, uma 

videoconferência apresentando o Edital de Demanda Espontânea e esclarecendo dúvidas dos 

participantes. 

 
(Reunião de capacitação e esclarecimentos sobro o Edital de Chamamento Público (Demanda 

Espontânea e  Demanda Induzida, ocorrida de forma online em 18/07/2023). 

https://www.agenciaabha.com.br/doc/2019/chamamento-publico-n%EF%BF%BD-002/2023-demanda-espontanea.html
https://www.agenciaabha.com.br/doc/2019/chamamento-publico-n%EF%BF%BD-002/2023-demanda-espontanea.html
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 O Processo  de Demanda Espontânea resultou no recebimento de 6(seis) propostas de 

diferentes instituições e  na seleção do projeto classificado em 1º lugar, sendo este,  por meio da  

Deliberação CBH Araguari Nº 178, de 19 de dezembro de 2023 

(https://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portari

as/1_deliberacoes/2023/178-DELIBERACAO-CBH-ARAGUARI-N-178-DE-19-DE-DEZEMBRO-

DE-2023-PROJETOS-DEMANDA-ESPONTANEA.pdf_), aprovado sua execução, entrando no 

planejamento de execução da ABHA no ano de 2024. 

 

 

Gerenciamento de Projetos 

 

Para o desenvolvimento do Programa e Ações Estruturais está prevista a atividade de 

gerenciamento de projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e 

metas e a operacionalização das ações. 

 

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações 

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a 

operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços e validação dos produtos oriundos da “Implementação das redes coletoras de esgoto, 

interceptor, de recalque e poços de visita projetados do sistema de esgotamento sanitário nos 

municípios de Pratinha e Pedrinópolis e do Cadastro técnico multifinalitário das redes de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município de Patrocínio, 

no Estado de Minas Gerais”. 

Número do Ato Convocatórios publicados:  

Ato Convocatório ABHA nº 011/2023 - https://www.agenciaabha.com.br/doc/2042/ato-

convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-011/2023-contratacao-de-pessoa-juridica-para-

gerenciadora-de-projeto.html 

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 013/2023. 

Valor da atividade prevista no PPA: R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Valor da atividade contratada: R$206.959,64 (duzentos e seis mil, novecentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta e quatro centavos)  

Valor da atividade realizada em 2023: R$531,34 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro 

centavos. 

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse. 

Resultados Alcançados: No ano de 2023, se deu início à análise, parecer técnico dos produtos 

e fiscalização da execução da implementação de redes e do cadastro de redes, no qual foram 

emitidos o Plano de Trabalho, dois Relatórios de Fiscalização de Pedrinópolis e de Pratinha 

referentes a novembro e dezembro, Produto 1 – Patrocínio (Parecer Técnico do Plano de 

Trabalho), Produto 2 – Patrocínio (Parecer Técnico do Cadastro das Unidades Operacionais e 

cadastro técnico multifinalitário das redes e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico 

com memorial descritivo, relatório técnico e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de 

Salitre de Minas), Produto 3 – Patrocínio (Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades 

Operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico 

com memorial descritivo, relatório técnico e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de 

São Benedito) e também dois Relatórios de Fiscalização realizados em Patrocínio. As atividades 

desta ação se estenderão para o ano de 2024. 

Cronograma físico-financeiro: 

https://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2023/178-DELIBERACAO-CBH-ARAGUARI-N-178-DE-19-DE-DEZEMBRO-DE-2023-PROJETOS-DEMANDA-ESPONTANEA.pdf_
https://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2023/178-DELIBERACAO-CBH-ARAGUARI-N-178-DE-19-DE-DEZEMBRO-DE-2023-PROJETOS-DEMANDA-ESPONTANEA.pdf_
https://cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2023/178-DELIBERACAO-CBH-ARAGUARI-N-178-DE-19-DE-DEZEMBRO-DE-2023-PROJETOS-DEMANDA-ESPONTANEA.pdf_
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Situação até a presente data: Em execução.  

 

  

2023

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

- 1 Plano de Trabalho

2 2 1 1 1 1 1 1 2

1

2 1 1 2 1 1 2

1

Município Produto Descrição

Pedrinópolis
Atividades de Campo / Fiscalização

Relatório Termo de Aceite de Obra

2024

Pratinha
Atividades de Campo / Fiscalização

Relatório  Termo de Aceite de Obra

1 Parecer Técnico do Plano de Trabalho

2

Parecer Técnico do Cadastro das Unidades Operacionais e cadastro técnico 

multifinalitário das redes e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico 

com memorial descritivo e relatório técnico (Versão Preliminar – Digital) e AS-

BUILT para avaliação e validação do Distrito de Salitre de Minas

3

Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades Operacionais, cadastro 

técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de 

água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico 

com memorial descritivo e relatório técnico (Versão Preliminar – Digital) e AS-

BUILT para avaliação e validação do Distrito de São Benedito.

4

Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades Operacionais do sistema 

de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário e 

relatório diagnóstico das unidades da área do Lote 1.

5
Parecer Técnico do Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial 

descritivo e relatório técnico.

6

Parecer Técnico do Cadastro técnico multifinalitário das redes de 

abastecimento de água e relatório diagnóstico da sede (Versão Preliminar – 

Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação.

7

Parecer Técnico do Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (Versão Preliminar – Digital) 

e AS-BUILT para avaliação e validação.

8

Parecer Técnico do Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (Versão Preliminar – Digital) 

e AS-BUILT para avaliação e validação.

9

Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades Operacionais e cadastro 

técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de 

água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (Versão Preliminar – Digital) e 

AS-BUILT para avaliação e validação da área do Lote 2.

10

Parecer Técnico do Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico  

(versão impressa e demais arquivos plotados).

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9,2 8,8 8,6 8,6 8,3 8,3 8,6 8,0 8,2 7,7 7,7 8,0

9,2 18,0 26,6 35,2 43,5 51,8 60,4 68,4 76,6 84,3 92,0 100,0

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Percentual de pagamento (%)

Percentual de pagamento acumulado (%)

Patrocínio

Atividades de Campo/Fiscalização
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Relatório de Fiscalização 2 – Pedrinópolis. 

  
Relatório de Fiscalização 2 – Pratinha. 

  
Relatório de Fiscalização 2 – Patrocínio. 
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3. CONSIDERAÇÕES  
 

Seguindo com seu papel de Entidade Equiparada às funções de Agência de Bacia 
do CBH Araguari a ABHA Gestão de Águas vem desenvolvendo suas funções na execução das 
ações previstas no Plano Plurianual de Aplicação – PPA, sejam eles relacionados a estudos, 
programas, projetos e obras para a melhoria e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio 
Araguari. 

A equipe técnica e administrativa da ABHA têm dado suporte às demandas do 
CBH Araguari com  a organização e participação nas Plenárias, reuniões das Câmaras Técnicas 
e Grupos de Trabalho, visitas técnicas e acompanhamento de obras e serviços, na elaboração 
de Editais para diversos fins, na continuidade de ações em andamento, na discussão de 
implementação de ações previstas, no atendimento aos usuários dos recursos hídricos através 
dos canais de comunicação disponibilizado pela Entidade Equiparada como ainda  no 
atendimento às demandas provenientes do Comitê.  

Vale destaque a boa avaliação e desempenho da ABHA Gestão de Águas nas 
funções de Agência de Bacia do CBH Araguari, referente ao Plano de Trabalho proposto no 

Contrato de Gestão IGAM/ABHA nº 003/2019. Após avaliações pelo Órgão Gestor atingiu-se a 
pontuação de 8,86 (oito virgula oitenta e seis) em 2020; 9,7 (nove vírgula sete) em  2021  e  9,27 
(nove vírgula vinte e sete) em 2022, sendo o conceito ótimo nos dois últimos anos. 
  Neste ano de 2023, a ABHA desde sua atuação como Agência de Bacia do CBH 
Araguari, realizou o maior desembolso financeiro anual na aplicação dos recursos oriundos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, com valores aproximado de 6,3 milhões de reais. Esta 
aplicação vêm crescendo a cada ano, reflexo do planejamento de ações definidos pelo CBH 
Araguari.  

 
 
 

Este relatório retrata com fidedignidade a execução física e financeira do Plano de 
Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari no período de janeiro a dezembro de 2023. 

 
 

Araguari-MG, 19 de março de 2024. 
 
 
 

 
HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA THIAGO ALVES DO NASCIMENTO 

Coordenador Técnico Diretor Presidente 
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