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APRESENTAÇÃO 

 



 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O CBH-Piracicaba foi instituído em 16 de fevereiro de 2000, por meio do Decreto 

Estadual n° 40.929/2000, com base na Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, 

passando a integrar o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Em 16 de dezembro de 2020, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – IGAM e a 

Associação de Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

AGEVAP, Filial Governador Valadares, firmaram o Contrato de Gestão nº 001/2020, 

com interveniência dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) mineiros afluentes do 

rio Doce (CBH-Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu) 

para o desempenho de Entidade Equiparada às funções e Agência de Água.  

A AGEVAP – Filial Governador Valadares é conhecida pelo nome AGEDOCE. Dessa 

forma, a partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador 

Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura.  

O presente relatório apresenta a execução das atividades priorizadas pelo CBH-

Piracicaba, no PAP 2021-2025, para o exercício de 2023, considerando a 

hierarquização prevista na Deliberação Normativa CBH-Piracicaba nº 59/2021.  

 

 

 

 

 

 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-59-2021-Aprova-PAP-2021-2025-CBH-Piracicaba.pdf
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2. PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 

O Plano de Aplicação Plurianual – PAP  consiste em instrumento normativo que 

estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização.  

Em março de 2021, o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba aprovou seu PAP 

por meio da Deliberação Normativa CBH-Piracicaba nº 59, de 31 de março de 2021.  

 

2.1. Premissas 

O Plano de Aplicação Plurianual se pauta pelas seguintes premissas: 

I. O repasse integral dos recursos arrecadados anualmente pela cobrança pelo 

uso da água na UPGRH2 - Piracicaba pelo Poder Público Estadual; 

II. A celeridade do processo de contratação dos programas e projetos a serem 

executados pela AGEDOCE; 

III. O cumprimento da previsão de arrecadação da cobrança pelo uso da água na 

UPGRH2 - Piracicaba. 

 

2.2. Estrutura do Plano de Aplicação Plurianual 2021 - 2025 

O Plano de Aplicação Plurianual está organizado em 03 (três) eixos: 

• Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão; 

• Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento; 

• Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais. 

Cada eixo, componente, está organizado em subcomponentes, ação programada e 

atividade.  

 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2016/01/DN-59-2021-Aprova-PAP-2021-2025-CBH-Piracicaba.pdf
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A Tabela 1, a Tabela 2 e a Tabela 3 apresentam os subcomponentes, ações 

programadas e atividades correspondentes aos Eixo 1, 2 e 3, respectivamente. 

Ressalta-se que identificamos erros materiais no Eixo 3, subcomponente 1. Programa 

de Saneamento, que estão corrigidos no presente relatório, a saber: 

• Ação programada constante como “P42 – Programa de Expansão do 

Saneamento” foi corrigida para “P42 – Programa de Expansão do 

Saneamento Rural”.  

• A ação programada “P42 – Programa de Expansão do Saneamento”, relativo 

às atividades “Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário” 

e “Implantação e otimização de obras de abastecimento de água” foram 

corrigidas para “P11 - Programa de Saneamento da Bacia” e “P41 - Programa 

de Universalização do Saneamento”, respectivamente. 

Com tais correções, as ações programadas e atividades foram reorganizadas e são 

apresentadas em ordem crescente do número do programa (ação programada), 

sendo: P11 > P41 > P42. 
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Tabela 1 – Subcomponentes, Ação Programa e Atividades do Eixo 1 

E
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1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

P61.2 Promover fortalecimento dos comitês  

1.1. P61.2.1 Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica 

1.1. P61.2.2 
Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e 
externos 

P71 Programa de Comunicação Social 

1.1. P71.1 Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social 

P72 Programa de Educação Ambiental 

1.1. P72.1 Elaboração e operacionalização de um programa de educação ambiental 

P73 Programa de Treinamento e Capacitação 

1.1. P73.1 Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos 

2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

PLAN 
Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e 
Planos de Ações de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs 

1.2. PLAN1 Revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos 

P31 Programa de Convivência com as Cheias 

1.2. P31.1 
Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e 
inundações 

P61a 
Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Doce; 

1.2. P61a.1 
Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA 
Sistema Integrado de Gestão das Águas 

P61.1 
Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastramento e manutenção do cadastro dos 
usuários de recursos hídricos da bacia 

1.2. P61.1.1 Recadastramento dos usuários da bacia 
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Tabela 2 – Subcomponentes, Ação Programa e Atividades do Eixo 2 

 

Tabela 3 – Subcomponentes, Ação Programa e Atividades do Eixo 3 
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO 

P11 Programa de Saneamento da Bacia 

3.1 P11.1 Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário  

P41 Programa de Universalização do Saneamento 

3.1 P41.1 Implantação e otimização de obras de abastecimento de água 

P42 Programa de Expansão do Saneamento Rural 

3.1. P42.1 Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP 

2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL 

P12 Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos 

3.2. P12.1 Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos 

P22 Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura 

3.2. P22.1 Instalação de aspersores de vazão nos produtores rurais 

P24 Programa Produtor de Água 

3.2 P24.1 Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA 

P52 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 

3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes 

3.2        P52.2 Recuperação de nascentes urbanas 

3. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES 

P31 Programa Convivência com as cheias 

3.3. P31.1 Implantação de réguas linimétricas 
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO 

P11 Programa de Saneamento da Bacia 

2.1. P11.1 Elaboração de projetos para otimização de SES. 

P41 Programa de Universalização do Saneamento 

2.1. P41.1 Apoio na elaboração de PMSB.  

2.1. P41.2 Elaboração de projetos para otimização de SAA  



 

 

 
 
 
 
 

INVESTIMENTOS 

 



  

 

3. INVESTIMENTOS PARA A REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA 

Para otimização dos recursos da cobrança no período 2021 a 2025, 15 (quinze) 

atividades foram selecionadas pelo CBH-Piracicaba, para receber recursos para 

sua execução. 

Do valor total previsto para arrecadação e investimento no período, tem-se que: 

• Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão: 3,79%  

• Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento: 15,14%; 

• Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais: 81,07% 

A alocação dos recursos consolidados no período 2021-2025, nos 11 (onze) 

programas priorizados (ações programadas), observará a seguinte distribuição: 

• P61.2 – Programa de fortalecimento dos comitês: R$ 700.000,00; 

• P71 - Programa de Comunicação Social: R$ 1.100.000,00; 

• P72 - Programa de Educação Ambiental: R$ 1.500.000,00; 

• P73 - Programa de Treinamento e Capacitação: R$ 100.000,00; 

• P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce: R$ 900.000,00; 

• P11 – Programa de Saneamento da Bacia: R$ 61.250.000,00 

• P41 – Programa de Universalização do Saneamento: R$ 25.900.000,00 

• P42 – Programa de Expansão do Saneamento: R$ 7.640.000,00 

• P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos: 

R$ 1.910.000,00 

• P24 - Programa Produtor de Água: R$ 750.000,00 

• P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes: R$ 

11.550.000,00 
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Tabela 4 – PAP CBH-Piracicaba (2021 – 2025) 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÇÃO ATIVIDADE % 
VALORES (Mil R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

EI
X

O
 1

 -
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O

G
R
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A
S 

E 
A

Ç
Õ
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 D

E 
G
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1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 3,79% 440 1.340 840 840 840 4.300 

  

P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês  0,62% 100 150 150 150 150 700 

1.1 P61.2.1 
Organização e realização de reuniões, eventos internos 
e externos do comitê de bacia hidrográfica 

  50 50 50 50 50 250 

1.1 P61.2.2 
Participação dos membros do comitê de bacia 
hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos 

  50 100 100 100 100 450 

P71 - Programa de Comunicação Social 0,97% 220 220 220 220 220 1.100 

1.1 P71.1 
Elaboração e operacionalização do Plano de 
Comunicação Social 

  220 220 220 220 220 1.100 

P72 - Programa de Educação Ambiental 1,32% 0 750 250 250 250 1.500 

1.1 P72.1 
Elaboração e operacionalização de um programa de 
educação ambiental 

  0 750 250 250 250 1.500 

P73 - Programa de Treinamento e Capacitação 0,09% 20 20 20 20 20 100 

1.1 P73.1 
Contratação de cursos de capacitação em gestão de 
recursos hídricos 

  20 20 20 20 20 100 

2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 1,42% 77 100 100 100 100 477 

 

PLAN - Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos Hídricos das 
Bacias Afluentes – PARHs 

0,00% 0 0 0 0 0 0 

 
1.2 PLAN1 

Revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos 
Hídricos 

 0 0 0 0 0 0 

 
  

P31 - Programa de Convivência com as Cheias 0,00% 0 0 0 0 0 0 

 



 

21 
 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÇÃO ATIVIDADE % 
VALORES (Mil R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

 

 
1.2 P31.1 

Desenvolvimento, implantação, manutenção ou 
atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações 

 0 0 0 0 0 0 

 

P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce; 

0,79% 50 100 100 100 100 450 

 

1.2 P61a.1 
Desenvolvimento, implantação, manutenção ou 
atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema 
Integrado de Gestão das Águas 

  100 200 200 200 200 900 

P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastramento e 
manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia 

0,00% 0 0 0 0 0 0 

1.2 P61.1.1 Recadastramento dos usuários da bacia   0 0 0 0 0 0 

TOTAL EIXO 9,03% 277 700 850 850 350 3.027 
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO 15,14% 0 0 4.500 4.500 4.500 13.500 

  

P11 - Programa de Saneamento da Bacia 9,93% 0 5.250 3.000 3.000 0 11.250 

2.1. P11.1 Elaboração de projetos para otimização de SES.   0 5.250 3.000 3.000 0 11.250 

P41 - Programa de Universalização do Saneamento 5,21% 0 2.000 2.000 1.900 0 5.900 

2.1. P41.1 Apoio na elaboração de PMSB.   0 0 0 0 0 0 

2.1. P41.2 Elaboração de projetos para otimização de SAA   0 2.000 2.000 1.900 0 5.900 

TOTAL EIXO 15,14% 0 7.250 5.000 4.900 0 17.150 
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1. PROGRAMA DE SANEAMENTO 68,53% 1.240 31.600 41.600 1.600 1.600 77.640 

  
  

P11 - Programa de Saneamento da Bacia 44,13% 0 20.000 30.000 0 0 50.000 

3.1. P11.1 
Implantação e otimização de obras de esgotamento 
sanitário  

  0 20.000 30.000 0 0 50.000 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÇÃO ATIVIDADE % 
VALORES (Mil R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

 

 P41 - Programa de Universalização do Saneamento 17,65% 0 10.000 10.000 0 0 20.000 

 

3.1 P41.1 
Implantação e otimização de obras de abastecimento 
de água 

  0 10.000 10.000 0 0 20.000 

P42 - Programa de Expansão do Saneamento  6,74% 1.240 1.600 1.600 1.600 1.600 7.640 

3.1 P42.1 
Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e 
TEVAP 

 1.240 1.600 1.600 1.600 1.600 7.640 

2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL 33,41% 1.800 2.350 2.750 2.450 1.850 11.200 

  

P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos 4,32% 310 400 400 400 400 1.910 

3.2. P12.1 
Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou 
poços secos 

  310 400 400 400 400 1.910 

P22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura 0,00% 0 0 0 0 0 0 

3.2 P22.1 Instalação de aspersores de vazão nos produtores rurais  0 0 0 0 0 0 

P24 - Programa Produtor de Água 0,66% 0 0 250 250 250 750 

3.2 P24.1 
Implantação de programas de pagamento por serviços 
ambientais - PSA 

  0 0 250 250 250 750 

P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 10,19% 1.500 1.800 2.150 1.900 1.400 8.750 

3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes   1.550 2.000 2.000 2.000 2.000 9.550 

 3.2 P52.3 Recuperação de nascentes urbanas   0 0 1.000 1.000 0 2.000 

3. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES 0,00% 0 0 0 0 0 0 

 P31 – Programa de Convivência com as cheias 0,00% 0 0 0 0 0 0 

 3.2 P31.1 Implantação de réguas linimétricas  0 0 0 0 0 0 

TOTAL EIXO 81,07% 3.100 34.000 45.250 5.250 4.250 91.850 

TOTAL 100,00% 3.540 42.590 51.090 10.990 5.090 113.300 
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4. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Das 14 (quatorze) atividades que tiveram recursos alocados pelo CBH-Piracicaba 

no PAP, 13 (treze) foram priorizadas com recursos para o ano de 2023, 

correspondentes aos Eixos 1, 2 e 3.  

Para melhor identificação visual, identificamos as informações das atividades de 

acordo com a cor do eixo apresentada anteriormente no presente relatório, a saber: 

• Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão: AMARELO; 

• Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento: MARROM; 

• Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais: VERDE. 

 

4.1. Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

1. Fortalecimento 

Institucional 

P61.2 - Promover 

fortalecimento dos 

comitês 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta atividade está inserida no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Comitês 

(P61.2), que contempla ações de fortalecimento dos comitês de bacia junto à 

sociedade e às instituições, visando à consolidação do sistema nacional e dos 

sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos. 
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OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Proceder à organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do 

comitê de bacia hidrográfica, visando esclarecer, fortalecer e ampliar a visibilidade 

da atividade dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, a fim de 

impulsionar uma maior participação da sociedade e das instituições no sistema e 

uma melhor identificação do papel institucional dos Comitês, favorecendo o diálogo 

e as articulações institucionais. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ato Convocatório nº 10/2023 

CONTRATO(S) 

Contrato nº 13/2023 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

50 50 50 50 50 250 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 R$ 80.678,00 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 80.678,00 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 80.678,00 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DA DESPESA 

PREVISTO 

Em 2023, a maioria das reuniões ainda foi realizada telepresencialmente, razão 

pela qual houve redução de desembolso no P61. No entanto, considerando o 

reestabelecimento da normalidade após a pandemia, duas reuniões do CBH-

Piranga foram realizadas de modo presencial. No entanto, não houve desembolso, 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/atos-convocatorios-2023/ato-convocatorio-no10-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Extrato-do-Contrato-no-13-2023-CASA-DOS-BRINDES-GV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KLjHyonwjYgAi0_UDp5RWEOS7Ku9KnqQ/view?usp=drive_link
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pois foram organizadas por meio de parcerias. Para 2024, será lançado Ato 

Convocatório visando à contratação de empresa de eventos, considerando 

previsão de incremento no número de reuniões presenciais. Por isso, no novo PAP, 

aprovado em 2023, foi ajustada a previsão de desembolso para essa rubrica.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Até o presente momento, a maioria das reuniões de todas as instâncias dos CBHs 

estão sendo organizadas de forma remota, em ambiente virtual, com suporte da 

equipe de Secretaria Executiva da AGEDOCE. Foram realizadas duas reuniões 

presenciais, porém, nesses casos não houve custos, considerando que foram 

realizadas por meio de parcerias. No entanto, em 2023, houve o custeio de 

atividades relacionados à Expedição Piracicaba, sendo:  

- Confecção de exemplares do Livro: “Expedição Piracicaba – Pela Vida do Rio” 

para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba – CBH Piracicaba;  

- Fornecimento de materiais gráficos promocionais, personalizados para o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-CBH-Piracicaba.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P61.2.2 - Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões 

e eventos internos e externos 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

1. Fortalecimento 

Institucional 

P61.2 - Promover 

fortalecimento dos 

comitês 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esta atividade está inserida no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Comitês 

(P61.2), que contempla ações de fortalecimento dos comitês de bacia junto à 
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sociedade e às instituições, visando à consolidação do sistema nacional e dos 

sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Proceder às contratações e trâmites necessários, bem como organizar a logística 

visando garantir a participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em 

reuniões e eventos internos e externos, visando fortalecer e ampliar a visibilidade 

da ação dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, a fim de impulsionar 

uma maior participação da sociedade e das instituições no sistema e uma melhor 

identificação do papel institucional dos Comitês, favorecendo o diálogo e as 

articulações institucionais 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ato Convocatório nº 06/2022 - contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de 

reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais para atendimento à AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG e 

aos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

Ato Convocatório nº 08/2023 – contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço de locação de veículos para atendimento às atividades desenvolvidas 

pela escola de projetos, comitês de bacia hidrográfica e setores administrativos da 

AGEDOCE. 

Ato Convocatório nº 09/2023 - contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de terceirização de condutores de veículos, executados de 

forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demandas 

de transporte dos comitês de bacias hidrográficas e das rotinas administrativas e 

operacionais da AGEDOCE. 

CONTRATO(S) 

Contrato AGEDOCE nº 10/2022 - Prestação de serviço de agenciamento de 

viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, 

cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atendimento à 

https://agedoce.org.br/ato-convocatorio-n-06-2022/
https://agedoce.org.br/ato-convocatorio-no-08-2023/
https://agedoce.org.br/ato-convocatorio-09-2023/
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Extrato-do-Contrato-10-2022-Facto-Turismo.pdf
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AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG e aos Comitês da Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce.  

Contato AGEDOCE nº 12/2023 - contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação de veículos para atendimento às atividades 

desenvolvidas pela escola de projetos, comitês de bacia hidrográfica e setores 

administrativos da AGEDOCE. 

Contrato AGEDOCE nº 20/2023 - contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de terceirização de condutores de veículos, executados de 

forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demandas 

de transporte dos comitês de bacias hidrográficas e das rotinas administrativas e 

operacionais da AGEDOCE. 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

50 100 100 100 100 450 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 26.839,85 R$ 78.294,00 - - R$ 105.133,85 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 785.439,081 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 78.294,002 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DE DESPESAS3  

PREVISTO 

 
1 Valor Global do Contato nº 10/2022, 12/2023 e 20/2023, incluindo recursos de origem federal e estadual. 

2 O valor desembolsado, além das despesas inerentes aos Contatos nº 10/2022, 12/2023 e 20/2023, abrange os 

custos relacionados a diárias de viagem e transporte dos conselheiros e convidados, conforme detalhado em 
planilha. 

3 Considerando o volume de movimentações financeiras de 2022 as informações estão dispostas em tabela. 

https://agedoce.org.br/extrato-docontrato-no-12-2023-pontual-loc-car-ltda/
https://agedoce.org.br/contrato-no-20-2023-hl-auto-center-ltda/
https://drive.google.com/file/d/1JfcMMhtVpHbjn4Cy4OZ34uVWGxBPhHbl/view?usp=drive_link
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Publicação Ato Convocatório para contratação de empresa especializada em 

emissão e marcação de passagens aéreas e locação de veículos para viabilizar as 

viagens dos conselheiros. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em 2023 houve incremento significativo na participação dos conselheiros em 

reuniões e eventos presenciais, razão pela qual houve aumento significativo no 

desembolso para este item. Destaca-se também a contratação de empresas para 

fornecimento de veículos, bem como serviço de motoristas, por meio dos Atos 

Convocatórios nº 08/2023 e 09/2023, respectivamente. Além disso, houve aditivo 

ao contrato para emissão de passagens aéreas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

1. Fortalecimento 

Institucional 

P71 - Programa de 

Comunicação Social 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem por objetivo dar visibilidade ao 

PIRH-Doce e aos Programas de Ações, quanto aos seus conteúdos e metas, de 

maneira a fortalecer o ambiente institucional onde as ações se inserem, criando um 

ambiente favorável ao atingimento das metas propostas.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

O PCS pretende proporcionar a integração entre os atores do Sistema de Gestão 

de Recursos Hídricos da bacia e os diferentes segmentos da sociedade e usuários, 
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divulgando informações referentes ao PIRH que favoreçam e subsidiem a 

concepção, planejamento e implementação das ações e estratégias do Plano. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ato Convocatório nº 03/2021 - contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de comunicação, consultoria e assessoria de imprensa, 

manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os Comitês das Bacias 

Hidrográficas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga 

e Manhuaçu, bem como para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, no exercício das funções de Agência 

de Água da Bacia do Rio Doce.  

Ato Convocatório nº 02/2023 - Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviço de produção e filmagem de material informativo institucional 

para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce 

CONTRATO(S) 

Contrato nº 09/2021 - prestação de serviços de comunicação, consultoria e assessoria 

de imprensa, manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os Comitês das 

Bacias Hidrográficas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, 

Caratinga e Manhuaçu, bem como para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, no 

exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA. 

Contrato nº 08/2023 - Prestação de serviço de produção e filmagem de material 

informativo institucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce, conforme 

o Termo de Referência (TDR) – ANEXO I, do Ato Convocatório nº 02/2023 - CÁSSIO 

ZERBINATO PRODUÇÕES. 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 
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220 220 220 220 220 1.100 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

R$ 7.993,01 R$ 142.062,12 R$ 147.024,93 - - R$ 297.080,06 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 2.202.639,04 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 147.024,93 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DE DESPESAS4 

PREVISTO 

Realização de Ato Convocatório visando à contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de comunicação, de consultoria e assessoria de imprensa, 

manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os Comitês das Bacias 

Hidrográficas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga 

e Manhuaçu, bem como para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, no exercício das funções de Agência 

de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  

Realização de Ato Convocatório visando à contratação de empresa especializada 

para a produção de vídeo institucional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba no âmbito do Programa de Comunicação Social (P71), conforme 

Deliberação Normativa CBH-Piracicaba nº 73/2022. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Atos Convocatório realizados. Efetivada, em novembro de 2021, a contratação de 

empresa especializada para execução do Programa de Comunicação Social, por um 

período de 36 (trinta e seis) meses.  Os trabalhos seguem em sendo realizados com 

entrega satisfatória dos produtos contratados. Destaca-se, em 2023, a finalização 

 
4 Considerando o volume de movimentações financeiras de 2022 as informações estão dispostas em tabela. 

https://drive.google.com/file/d/1K1262JQnZPvqa6JlyEEXvS8oaCyA0J_F/view?usp=drive_link
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-PIRACICABA-73_SET_2022-Aprova-contratacao-de-Produtora-.pdf
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do Plano de Comunicação, a inclusão do comitê em novas redes e o aprimoramento 

dos canais de comunicação existentes.  

Em 2023, houve a contratação da empresa para a produção dos documentários 

sobre as regiões que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme Ato 

Convocatório nº 02/2023, os quais foram exibidos em TV aberta, por meio de 

parceria e estão disponíveis no Youtube.  

O material, atemporal, representa uma importante ferramenta de divulgação dos 

Comitês. Toda a série pode ser acessada no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpzwGL1XpRo&list=PLGCbq7NBRu2i_fn6jWj0xFG

uQ65WuGuEY 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P72.1 - Elaboração e operacionalização de um Programa de Educação Ambiental 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

1. Fortalecimento 

Institucional 

P72 - Programa de 

Educação Ambiental 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

No âmbito de um Plano Integrado de Recursos Hídricos, a Educação Ambiental é 

compreendida como um conjunto de ações voltadas a mobilizar e contribuir para um 

comportamento mais adequado para a preservação dos recursos hídricos através da 

preparação e disseminação de conhecimentos e informações que permitem 

compreender e refletir sobre aspectos dos ciclos hidrológicos que não são evidentes 

para os atores sociais e produtivos. A partir destes conhecimentos e novas 

experiências, desenvolvem-se novas percepções acerca do ambiente de maneira 

geral e dos recursos hídricos em particular, interferindo não apenas na mudança de 

https://www.youtube.com/watch?v=lpzwGL1XpRo&list=PLGCbq7NBRu2i_fn6jWj0xFGuQ65WuGuEY
https://www.youtube.com/watch?v=lpzwGL1XpRo&list=PLGCbq7NBRu2i_fn6jWj0xFGuQ65WuGuEY
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comportamento individual do público atingido diretamente por estas ações, mas 

também contribuindo para uma mudança de comportamento coletivo, seja pelo 

exemplo, seja pela sinergia que o confronto de diferentes posturas proporciona. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Desenvolver e operacionalizar um Programa de Educação Ambiental para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracicaba.  

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ver item REALIZADO 

CONTRATO(S) 

Ver item REALIZADO 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 750 250 250 250 1.500 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 0 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- - 

PREVISTO 

Para o desenvolvimento desta atividade, previamente, serão realizadas reuniões 

de Câmaras Técnicas para discutir o escopo do trabalho, o qual será submetido à 

plenária para deliberação. Posteriormente, após a validação do comitê, será 
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realizado Ato Convocatório para contratação de empresa especializada no 

desenvolvimento de Programa de Educação Ambiental.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

No que se refere à Educação Ambiental, as ações ainda permanecem no âmbito 

mais estratégico, sem a efetivação de uma contratação específica. O processo está 

sendo articulado junto ao CBH-Doce, no âmbito da Câmara Técnica de 

Capacitação, Comunicação e Educação Ambiental, reformulada em 2023, para dar 

celeridade e garantir efetividade visando à implementação das ações, 

especialmente no que tanga à capacitação e à educação ambiental.  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P73.1 - Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

1. Fortalecimento 

Institucional 

P73 - Programa de 

Treinamento e 

Capacitação 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O programa de treinamento e capacitação visa desenvolver os recursos humanos 

envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia, bem como naqueles alocados 

às tarefas e ações de implementação, gestão, acompanhamento e monitoramento 

da implementação do PIRH Doce e Planos de Ação. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Desenvolver os recursos humanos envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ver item REALIZADO. 
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CONTRATO(S) 

Ver item REALIZADO. 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

20 20 20 20 20 100 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 0 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- - 

PREVISTO 

Contratação de empresa(s) para a realização de treinamentos, em consonância 

com Plano de Capacitação a ser desenvolvido para a Bacia. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

No que se refere à capacitação, as ações ainda permanecem no âmbito mais 

estratégico, sem a efetivação de uma contratação específica. O processo está 

sendo articulado junto ao CBH-Doce, no âmbito da Câmara Técnica de 

Capacitação, Comunicação e Educação Ambiental, reformulada em 2023, para dar 

celeridade e garantir efetividade visando à implementação das ações, 

especialmente no que tanga à capacitação e à educação ambiental. 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P61a.1 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas 

de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas 
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COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 1 – Programas e 

Ações de Gestão 

2. Gestão de Recursos 

Hídricos 

P61a - Projeto 

Desenvolvimento de um 

Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos 

da Bacia do Rio Doce 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em 2021, o Sistema de Informações Geográficas de Gestão das Águas do rio Doce 

(SigaWeb Doce) foi criado com as funções de realizar a coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos. Além de 

um sistema complexo gerenciador, possui centenas de bases geográficas 

temáticas, que permitem ao usuário não somente visualizar via WEB, mas também 

produzir informações, realizar download de arquivos e ter informações parceiras. 

O SigaWeb Doce é um sistema destinado aos usuários de recursos hídricos, 

comitês de bacia, acadêmicos e sociedade interessados na gestão das águas na 

bacia do rio Doce, o SigaWeb Doce permite o acesso a um variado acervo de dados 

e informações sobre a gestão hídrica no território brasileiro. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Contratar empresa para desenvolvimento do SIGA; 

Contratar licenças, manutenção e/ou expansão do SIGA. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ver item REALIZADO. 

CONTRATO(S) 

Ver item REALIZADO. 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

100 200 200 200 200 900 
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REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 0 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- - 

PREVISTO 

Realizar a contratação de empresa para desenvolvimento do SIGA da bacia do rio 

doce, incluindo os afluentes mineiros. 

Contratação de empresa para realizar a manutenção do SIGA. 

Contratar licenças para funcionamento do SIGA. 

Contratar a manutenção do SIGA. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Após tratativas com a ANA foi autorizado que o contrato que a AGEVAP Matriz já 

possuía fosse aditivado para incluir a AGEVAP – Filial Governador Valadares. 

Desta forma, os CBHs mineiros do Doce possuem um SIGA que está em constante 

atualização. O SIGA pode ser acessado no link: 

https://sigaaguas.org.br/sigaweb/apps/doce/. Até o momento todas as atividades 

foram custeadas com recursos de origem federal (ANA).  

Os recursos alocados – IGAM - serão utilizados nos próximos anos para realizar a 

manutenção do SIGA, a aquisição de licenças e a expansão do sistema. O novo 

PAP, aprovado em dezembro de 2023, já prevê o ajuste nessa rubrica.  
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4.2      Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P11.1 – Elaboração de projetos para otimização de SES 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 2 – Programas e 

Ações de Planejamento 

1. Programa de 

Saneamento 

P11 – Programa de 

Saneamento da Bacia 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de esgotamento sanitário públicos compreendem o conjunto de 

estruturas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e disposição final no 

meio ambiente do efluente dentro dos padrões ambientais satisfatórios. De acordo 

com o Novo Marco do Saneamento – Lei 14.026/20 -, a meta para 2033 é de 90% 

da população com acesso ao correto tratamento dos esgotos sanitários produzidos 

nos municípios. Conforme dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento para o ano de 2020 (SNIS,2020), o estado de Minas Gerais 

ultrapassou a marca de 87% da população urbana atendida por coleta regular de 

esgoto. Já o índice de tratamento em 2020, chegou a 53,72%. O Produto 3 - 

Consolidação do Estado da Arte sobre a situação e a Gestão De Recursos Hídricos 

na Bacia (Diagnóstico) (2021), traz que os índices referentes a Bacia Hidrográfica 

do rio Piracicaba possuem 50,7% dos esgotos sanitários gerados em seus domínios 

coletados, uma das maiores dentre os afluentes mineiros e a maior com índice de 

tratamento, com 42,3 %. Mesmo com bons índices, o território da DO1 possui índices 

de esgoto coletado e tratado inferiores aos do estado de Minas Gerais. Na DO2, 

5,0% da população não possui coleta e nem tratamento, sendo o menor entre os 

afluentes mineiros. Buscando melhorar os indicadores da bacia do rio Piracicaba 

para ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, o CBH-Piracicaba, como 

estratégia de planejamento, alocou recursos para execução de projetos para 
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implementação e ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES, através 

do Programa P11 – Elaboração de projetos para ampliação de SES. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Contratar empresa(s) para realizar a elaboração de projetos para ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Edital de Chamamento nº 02/2023  

CONTRATO(S) 

Contratos de Transferência 2023 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 5.250 3.000 3.000 0 11.250 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 R$ 1.081.783,58 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 1.081.783,58 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 1.081.783,58 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS  

PREVISTO 

Elaboração de Edital de Chamamento Público para seleção dos municípios a serem 

contemplados com os recursos previstos no PAP e contratação de empresa para 

elaboração dos projetos. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em maio, durante reunião plenária, o CBH-Piracicaba aprovou a Deliberação 

Normativa nº 85/2023. O normativo aprovou a minuta do Edital de Chamamento 

nº 02/2023, destinado à manifestação de interesse dos municípios inseridos nas 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/contratos-de-transferencia-de-2023
https://drive.google.com/file/d/1za6Ez-V2IGy6L42FBULSp2D6208WV2Hr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1za6Ez-V2IGy6L42FBULSp2D6208WV2Hr/view?usp=sharing
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DN-no-85_2023-Aprova-Protratar-Projetos.pdf
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DN-no-85_2023-Aprova-Protratar-Projetos.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
https://www.cbhpiranga.org.br/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
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circunscrições hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí e 

Caratinga para aporte de recursos financeiros destinados à elaboração ou 

adequação e atualização de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário 

(SES) e Sistemas de Abastecimento de Água (SAA). Após a aprovação, foi 

publicado, em maio, o Edital de Chamamento nº 02/2023, cujo resultado definitivo 

foi homologado em 09 de outubro de 2023. Na oportunidade, foram divulgados os 

municípios selecionados em cada bacia, conforme informações publicadas no site 

do comitê. No território do CBH-Piracicaba, os municípios de João Monlevade e 

Nova Era, foram os selecionados para a realização de projetos voltados ao 

abastecimento de água. Já para a realização de projetos de esgotamento sanitário 

foram classificados os municípios Jaguaraçu, com o distrito de Lagoa do Pau; 

Antônio Dias com o distrito de Hematita; e a sede dos municípios de João 

Monlevade, Nova Era, Antônio Dias, Marliéria e Rio Piracicaba. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P41.2 – Elaboração de projetos para otimização de SAA 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 2 – Programas e 

Ações de Planejamento 

1. Programa de 

Saneamento 

P41 – Programa de 

Universalização do 

Saneamento 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de abastecimento público compreendem o conjunto de estruturas 

responsáveis pela entrega de água ao consumidor final com padrões 

preestabelecidos de potabilidade e quantidade compatível com as demandas 

locais. De acordo com o Novo Marco do Saneamento – Lei 14.026/20 -, a meta 

para 2033 é de 99% da população com acesso à água tratada. 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/noticias/cbh-piracicaba-divulga-lista-de-municipios-selecionados-pelo-protratar-projetos
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/noticias/cbh-piracicaba-divulga-lista-de-municipios-selecionados-pelo-protratar-projetos
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Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SINIS (2020) - traz que o 

percentual de população atendida com abastecimento público, no Estado de Minas 

Gerais, é de 93,58%.  De acordo com o Produto 3 - Consolidação do Estado da 

Arte sobre a situação e a Gestão De Recursos Hídricos na Bacia (Diagnóstico) 

(2021), elaborado para a atualização do PIRH-Doce, na bacia do Rio Piracicaba, 

94,1% dos municípios possuem faixa de atendimento acima de 80%. Os demais, 

faixas de atendimento entre 50% e 80%.   Em relação à eficiência no sistema de 

Produção, a bacia do rio Piracicaba possui 17,65% com eficiência máxima; 11,76% 

com eficiência alta; 59,94% com eficiência média; 11,76% com eficiência baixa e 

5,88% com eficiência mínima. No que tange à eficiência de distribuição, a bacia do 

rio Piracicaba possui 17,65% com eficiência alta; 64,71% com eficiência média e 

17,65% com eficiência baixa. Buscando aumentar o percentual de atendimento 

para alcançar a meta trazida pelo Novo Marco do Saneamento e melhorar os 

demais indicadores referentes aos Sistemas de Abastecimento de Água da bacia 

do Rio Piracicaba para abastecimento público, o CBH-Piracicaba, como estratégia 

de planejamento, alocou recursos para melhorias e otimização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água – SAA, através do Programa P41 – Programa de 

Saneamento na bacia. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Contratar empresa(s) para realizar a elaboração de projetos para a otimização dos 

Sistemas de Abastecimento de Água - SAA. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Edital de Chamamento nº 02/2023  

CONTRATO(S) 

Contratos de Transferência 2023 

VALOR DA ATIVIDADE (MIL R$) 

A REALIZAR (PREVISTO PAP) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 2.000 2.000 1.900 0 5.900 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/contratos-de-transferencia-de-2023
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REALIZADO 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 R$ 531.628,19 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 531.628,19 

DESEMBOLSADO (2023): R$ 531.628,19 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

PREVISTO 

Elaboração de Edital de Chamamento Público para seleção dos municípios a serem 

contemplados com os recursos previstos no PAP e contratação de empresa para 

elaboração dos projetos.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em maio, durante reunião plenária, o CBH-Piracicaba aprovou a Deliberação 

Normativa nº 85/2023. O normativo aprovou a minuta do Edital de Chamamento nº 

02/2023, destinado à manifestação de interesse dos municípios inseridos nas 

circunscrições hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí e 

Caratinga para aporte de recursos financeiros destinados à elaboração ou 

adequação e atualização de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) 

e Sistemas de Abastecimento de Água (SAA). Após a aprovação, foi publicado, em 

maio, o Edital de Chamamento nº 02/2023, cujo resultado definitivo foi homologado 

em 09 de outubro de 2023. Na oportunidade, foram divulgados os municípios 

selecionados em cada bacia, conforme informações publicadas no site do comitê. 

No território do CBH-Piracicaba, os municípios de João Monlevade e Nova Era, 

foram os selecionados para a realização de projetos voltados ao abastecimento de 

água. Já para a realização de projetos de esgotamento sanitário foram classificados 

os municípios Jaguaraçu, com o distrito de Lagoa do Pau; Antônio Dias com o 

https://drive.google.com/file/d/1wx-72S0pX1zBA6TnD0A3MduYkgmUXB-s/view?usp=sharing
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DN-no-85_2023-Aprova-Protratar-Projetos.pdf
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DN-no-85_2023-Aprova-Protratar-Projetos.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
https://www.cbhpiranga.org.br/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-02-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/noticias/cbh-piracicaba-divulga-lista-de-municipios-selecionados-pelo-protratar-projetos
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/noticias/cbh-piracicaba-divulga-lista-de-municipios-selecionados-pelo-protratar-projetos
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distrito de Hematita; e a sede dos municípios de João Monlevade, Nova Era, 

Antônio Dias, Marliéria e Rio Piracicaba. 

 

4.3    Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P42.2 - Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações Estruturais 

1. Programa de 

Saneamento 

P11 - Programa de 

Saneamento da Bacia 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de esgotamento sanitário públicos compreendem o conjunto de 

estruturas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e disposição final no 

meio ambiente do efluente dentro dos padrões ambientais satisfatórios.    

De acordo com o Novo Marco do Saneamento – Lei 14.026/20 -, a meta para 2033 

é de 90% da população com acesso ao correto tratamento dos esgotos sanitários 

produzidos nos municípios.  

De acordo com os dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento para o ano de 2020 (SNIS,2020), o estado de Minas Gerais ultrapassou 

a marca de 87% da população urbana atendida por coleta regular de esgoto. Já o 

índice de tratamento em 2020, chegou a 53,72%. O Produto 3 - Consolidação do 

Estado da Arte sobre a situação e a Gestão De Recursos Hídricos na Bacia 

(Diagnóstico) (2021), elaborado para a atualização do PIRH-Doce, traz que os 

índices referentes a Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba possuem 50,7% dos 

esgotos sanitários gerados em seus domínios coletados, uma das maiores dentre 
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os afluentes mineiros e a maior com índice de tratamento, com 42,3 %. Mesmo com 

bons índices, o território da DO2 possui índices de esgoto coletado e tratado 

inferiores aos do estado de Minas Gerais. Já em relação a população que não possui 

nem coleta e nem tratamento, é de 5,0%, sendo o menor entre os afluentes mineiros. 

Buscando melhorar os indicadores da bacia do rio Piracicaba para ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário, o CBH-Piracicaba, como estratégia de 

planejamento, alocou recursos para execução de projetos para implementação e 

ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES, através do Programa P11 

– Elaboração de projetos para ampliação de SES. 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Contratar empresa(s) para realizar as obras para expansão e ampliação de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Edital de Chamamento nº 01/2023  

CONTRATO(S) 

Contratos de Transferência - 2023 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 20.000 30.000 0 0 50.000 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 R$ 28.478.823,10 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 28.478.823,10 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 28.478.823,10 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-01-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/contratos-de-transferencia-de-2023
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

PREVISTO 

Elaboração de Edital de Chamamento Público para seleção dos municípios a 

serem contemplados com os recursos previstos no PAP e contratação de empresa 

para Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em março de 2023, o CBH-Piracicaba emitiu a Deliberação Normativa nº 82/2023, 

que aprovou a minuta do Edital de Chamamento nº 01/2023, destinado à 

manifestação de interesse dos municípios inseridos na Circunscrição Hidrográfica 

do Rio Piracicaba para aporte de recursos financeiros para execução de obras 

para implantação, implementação e ampliação de Sistemas de esgotamento 

sanitário (SES) e sistemas de Abastecimento de água (SAA) – PROTRATAR 

Piracicaba. Após a aprovação pelo comitê, o Edital de Chamamento nº 01/2023 

foi lançado, no dia 22 de março de 2023. A homologação foi publicada no dia 25 

de setembro de 2023. Os contratos de transferência visando ao aporte de recursos 

aos municípios contemplados foram assinados no mês de dezembro. 

  

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P42.3 - Implantação e otimização de obras de abastecimento de água 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações Estruturais 

1. Programa de 

Saneamento 

P41 - Programa de 

Universalização do 

Saneamento 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de abastecimento público compreendem o conjunto de estruturas 

responsáveis pela entrega de água ao consumidor final com padrões 

preestabelecidos de potabilidade e quantidade compatível com as demandas 

https://drive.google.com/file/d/1pb4xYhPpcn-00BfT-PLyhjpo90NE9qcd/view?usp=sharing
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-82-2023-Aprova-minuta-do-Edital-de-Chamamento-PROTRATAR.pdf
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-01-2023
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locais.  De acordo com o Novo Marco do Saneamento – Lei 14.026/20 -, a meta 

para 2033 é de 99% da população com acesso à água tratada. O Sistema Nacional 

de Informações de Saneamento – SNIS (2020) - traz que o percentual de população 

atendida com abastecimento público, no Estado de Minas Gerais, é de 93,58%. Na 

bacia do Rio Piracicaba, conforme o documento, o percentual de atendimento é 

superior à média do Estado, sendo esse percentual de 96,7%. Conforme o Produto 

3 - Consolidação do Estado da Arte sobre a situação e a Gestão De Recursos 

Hídricos na Bacia (Diagnóstico) (2021), elaborado para a atualização do PIRH-

Doce, em relação à eficiência no sistema de Produção, a bacia do rio Piracicaba 

possui 17,65% com eficiência máxima; 11,76% com eficiência alta; 59,94% com 

eficiência média; 11,76% com eficiência baixa e 5,88% com eficiência mínima. No 

que tange à eficiência de distribuição, a bacia do rio Piracicaba possui 17,65% com 

eficiência alta; 64,71% com eficiência média e 17,65% com eficiência baixa. 

Embora os índices da bacia do rio Piracicaba estejam próximos à meta 

estabelecida pelo Novo Marco do Saneamento, ainda há o que se fazer para 

alcançar a universalização do saneamento. Buscando melhorar os indicadores da 

bacia do Rio Piracicaba para abastecimento público, o CBH-Piracicaba, como 

estratégia de planejamento, alocou recursos para melhorias e otimização dos 

Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, através do Programa P41 – Programa 

de Saneamento na bacia. 

 

 

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Contratar empresa(s) para realizar a Implantação e otimização de obras em 

Sistemas de Abastecimento de Água - SAA. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Edital de Chamamento nº 01/2023 

CONTRATO(S) 

Contratos de Transferência - 2023 

https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-01-2023
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/contratos-de-transferencia-de-2023
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VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 10.000 10.000 0 0 20.000 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 - R$ 5.546.257,46 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 5.546.257,46 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 5.546.257,46 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DOS VALORES  

PREVISTO 

Elaboração de Edital de Chamamento Público para seleção dos municípios a serem 

contemplados com os recursos previstos no PAP e contratação de empresa para 

Implantação e otimização de obras em Sistemas de Abastecimento de Água - SAA. 

Atividade prevista para 2022. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em março de 2023, o CBH-Piracicaba emitiu a Deliberação Normativa nº 82/2023, 

que aprovou a minuta do Edital de Chamamento nº 01/2023, destinado à 

manifestação de interesse dos municípios inseridos na Circunscrição Hidrográfica 

do Rio Piracicaba para aporte de recursos financeiros para execução de obras para 

implantação, implementação e ampliação de Sistemas de esgotamento sanitário 

(SES) e sistemas de Abastecimento de água (SAA) – PROTRATAR Piracicaba. 

Após a aprovação pelo comitê, o Edital de Chamamento nº 01/2023 foi lançado, no 

dia 22 de março de 2023. A homologação foi publicada no dia 25 de setembro de 

2023. Os contratos de transferência visando ao aporte de recursos aos municípios 

contemplados foram assinados no mês de dezembro. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KohSNuJiHThGDnmDlLIkRxMSYLoxov0x/view?usp=drive_link
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-82-2023-Aprova-minuta-do-Edital-de-Chamamento-PROTRATAR.pdf
https://www.cbhpiracicabamg.org.br/editais-de-chamamento/editais-de-chamamento-publico-2023/edital-de-chamamento-publico-no-01-2023
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IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P42.1 - Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações de Planejamento 

1. Programa de 

Saneamento 

P42 - Programa de 

Expansão do Saneamento 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o art. 8º, inciso IV, do ANEXO da Deliberação CBH-Doce nº 48 de 

dezembro de 2015, Plano de Aplicação Plurianual 2016/2020, visando a otimização 

das ações, os programas P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimentos, P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes e P42 - 

Programa de Expansão do Saneamento Rural deveriam implementados, 

preferencialmente, em conjunto. À implementação conjunta dos programas P12, 

P52 e P42 se atribuiu o nome de Rio Vivo, conforme inciso IV do Art. 8º da 

Deliberação Normativa CBH-Doce nº 81/2019.  

O Programa de Expansão do Saneamento Rural (P42) visa à definição da 

viabilidade da implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e 

tratamento de esgoto para população rural, com aproveitamento racional e 

disposição adequada dos resíduos coletados.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto em propriedades rurais 

contempladas com a Iniciativa Rio Vivo, na bacia do rio Piracicaba.  

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ver item REALIZADO. 

CONTRATO(S) 

Ver item REALIZADO. 
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VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

1.240 1.600 1.600 1.600 1.600 7.640 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 0 - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: 0 

DESEMBOLSADO (2023):  0 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- 

PREVISTO 

Contratar empresa fornecedora de mão de obra para implantação das intervenções 

propostas pela Iniciativa RIO VIVO.   

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Conforme o Art. 1º da Deliberação Normativa nº 64/2021, do CBH-Piracicaba, nos 

15 (quinze) primeiros meses de contratação da Empresa Executora será dada 

prioridade à execução do Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52), 

portanto, a execução das intervenções relacionadas ao Programa de Expansão de 

Saneamento Rural não foi priorizada para os anos de 2022 e 2023.   
 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P12.1 - Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 
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Eixo 3 – Programas e 

Ações de Planejamento 

2. Programa Hidro 

Ambiental 

P12 - Programa de Controle 

das Atividades Geradoras de 

Sedimentos 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o art. 8º, inciso IV, do ANEXO da Deliberação CBH-Doce nº 48 de 

dezembro de 2015, Plano de Aplicação Plurianual 2016/2020, visando a otimização 

das ações, os programas P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimentos, P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes e P42 - 

Programa de Expansão do Saneamento Rural deveriam implementados, 

preferencialmente, em conjunto. À implementação conjunta dos programas P12, 

P52 e P42 se atribuiu o nome de Rio Vivo, conforme inciso IV do Art. 8º da 

Deliberação Normativa CBH-Doce nº 81/2019.  O Programa de Controle das 

Atividades Geradoras de Sedimentos (P12) contempla ações de diagnóstico 

específico, com mapeamento, identificação a campo, caracterização de processos 

erosivos e proposta de remediação de áreas degradadas geradoras de sedimentos, 

especialmente os relativos às estradas vicinais e caminhos de serviço das 

propriedades rurais.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Elaboração de diagnóstico específico, com mapeamento, identificação a campo, 

caracterização de processos erosivos e proposta de remediação de áreas 

degradadas geradoras de sedimentos, especialmente os relativos às estradas 

vicinais e caminhos de serviço das propriedades rurais.  

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ver item REALIZADO. 

CONTRATO(S) 

Ver item REALIZADO. 

VALOR DA ATIVIDADE  

A REALIZAR (PREVISTO PAP) (MIL R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 
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310 400 400 400 400 1.910 

REALIZADO (R$) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 - - - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- - 

PREVISTO 

Contratar empresa fornecedora de mão de obra para implantação das intervenções 

propostas pela Iniciativa RIO VIVO.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Em alinhamento junto ao CBH-Piracicaba, a AGEDOCE, após a aprovação do PAP, 

elaborou um estudo com diferentes cenários de implementação das ações e 

apresentou em reuniões com a diretoria e câmaras técnicas e plenária, visando a 

escolha do melhor cenário sob o ponto de vista técnico e estratégico do CBH. Após 

as discussões, o cenário aprovado, pelo CBH em questão, não incluiu o P12. 

  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P24.1 - Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações de Planejamento 

2. Programa Hidro 

Ambiental 

P24 - Programa Produtor de 

Água 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Definição do cenário de intervenções a serem implantadas junto ao CBH 

Piracicaba. Elaboração do Termo de Referência. Elaboração da Planilha 

Orçamentária. Elaboração do Edital. Publicação do Ato Convocatório. O Ato 

Convocatório nº 06/2021 foi suspenso considerando decisão judicial exigindo a 

suspensão do mesmo.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

O PSA tem como objetivo recompensar financeiramente o proprietário rural, em 

função do valor econômico dos serviços ambientais prestados por sua área 

destinada para cobertura florestal, nas seguintes modalidades: I - conservação e 

melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica; II - conservação e incremento 

da biodiversidade; III - redução dos processos erosivos; IV - fixação e sequestro de 

carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas globais.  

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

VER ITEM REALIZADO 

CONTRATO(S) 

VER ITEM REALIZADO 

VALOR DA ATIVIDADE (MIL R$) 

A REALIZAR (PREVISTO PAP) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 250 250 250 750 

REALIZADO 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 - - - - 0 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 



 

53 
 

- - 

PREVISTO 

Publicação de Edital de Chamamento visando à Implantação de programas de 

pagamento por serviços ambientais – PSA na Região do CBH-Piracicaba. 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Existia a previsão de implantação do projeto para o ano de 2023, mas com a 

necessidade de atualização do Plano de Recursos Hídricos (que alterou a 

distribuição dos programas do PAP), optou-se por aguardar o encerramento da dita 

atualização para se pensar em uma nova estratégia de implementação do PSA na 

Bacia do Rio Piracicaba 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P52.1 - Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações de Planejamento 

2. Programa Hidro 

Ambiental 

P52 - Programa de 

Recomposição de APPs e 

Nascentes (P52) 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o art. 8º, inciso IV, do ANEXO da Deliberação CBH-Doce nº 48 de 

dezembro de 2015, Plano de Aplicação Plurianual 2016/2020, visando a otimização 

das ações, os programas P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras 

de Sedimentos, P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes e P42 - 

Programa de Expansão do Saneamento Rural deveriam implementados, 

preferencialmente, em conjunto. À implementação conjunta dos programas P12, 

P52 e P42 se atribuiu o nome de Rio Vivo, conforme inciso IV do Art. 8º da 

Deliberação Normativa CBH-Doce nº 81/2019.  
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O programa de Recomposição de Nascentes e APPs (P52) tem como objetivo 

levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento 

de matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de 

nascentes e áreas degradadas.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Realizar o cercamento de nascentes em imóveis rurais localizados em microbacias 

de contribuição de pontos de captação de água para abastecimento público de 

água. 

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

Ato Convocatório n° 04/2022 - Contratação de empresa para fornecimento de mão 

de obra para implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na 

bacia hidrográfica do Rio  Doce – Iniciativa RIO VIVO, tendo como referência os 

programas: P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos, 

P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (Hidroambientais) e P42 

– Programa de Expansão do Saneamento Rural (Saneamento) nos  lotes: Lote 1 – 

CH DO1 Piranga, Lote 2 – CH DO2 Piracicaba, Lote 3 – CH DO3 Santo Antônio, 

Lote 4 – CH DO4 Suaçuí, Lote 5 – CH DO5 Caratinga, Lote 6 – CH DO6 Manhuaçu 

e Lote 7 – UAs capixabas (UA 7: Guandu, Santa Joana e Santa Maria do Doce; UA 

8: Pontões e Lagoas do Rio Doce; e UA 9: Barra Seca e Foz do Rio Doce). 

CONTRATO(S) 

Contrato nº 06/2022 - Contratado (a): SANEAMB ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 

08.151.594/0001-87. Objeto: Fornecimento de mão de obra para a implantação de 

projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce – INICIATIVA RIO VIVO, tendo como referência os programas: P12 – 

Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos, P52 – Programa 

de Recomposição de APPs e Nascentes (Hidroambientais) e P42 – Programa de 

Expansão do Saneamento Rural (Saneamento) relativos ao Lote 02 (CH DO 2 – 

Piracicaba), conforme o Termo de Referência – TDR (ANEXO I) e Especificações 

Técnicas (ANEXO II), do Ato Convocatório nº 04/2022. 

 

https://agedoce.org.br/contrato-n06-2022/
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VALOR DA ATIVIDADE (MIL R$) 

A REALIZAR (PREVISTO PAP) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

1.550 2.000 2.000 2.000 2.000 9.550 

REALIZADO 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 475.112,72 R$ 3.968.310,27 

 

- - R$ 4.442.367,22 

VALOR DO CONTRATO 

VALOR CONTRATADO: R$ 7.597.669,96 

DESEMBOLSADO (2023):  R$ 3.968.310,27 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

DETALHAMENTO DOS VALORES  

PREVISTO 

Contratar empresa fornecedora de mão de obra para implantação das intervenções 

propostas pela Iniciativa RIO VIVO.  

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

Ato Convocatório realizado. Efetivada a contratação da empresa fornecedora de 

mão de obra para a implantação da Iniciativa RIO VIVO, em 10 de junho de 2022. 

Conforme o Art. 1º da Deliberação Normativa nº 64/2021, do CBH-Piracicaba, nos 

15 (quinze) primeiros meses de contratação da Empresa Executora será dada 

prioridade à execução do Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52), 

portanto, a execução das intervenções relacionadas ao Programa de Expansão de 

Saneamento Rural não foi priorizada para os anos de 2022 e 2023.  Os trabalhos 

da iniciativa evoluíram significativamente e, ao final ano, considerando toda da 

Bacia do Rio Doce, foram cercadas mais de mil nascentes. Na região do Piracicaba, 

ao todo, foram 356 nascentes cercadas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1LQ7gZyFFlF7xeyPYPFMLKd7ZE9OvPV-a/view?usp=drive_link
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IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NO PAP 2021 - 2025 

ATIVIDADE (DESCRIÇÃO): 

P52.2 - Recuperação de nascentes urbanas 

COMPONENTE: SUBCOMPONENTE: AÇÃO PROGRAMADA: 

Eixo 3 – Programas e 

Ações de Planejamento 

2. Programa Hidro 

Ambiental 

P52 - Programa de 

Recomposição de APPs e 

Nascentes (P52) 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O programa de Recomposição de Nascentes e APPs (P52) tem como objetivo 

levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento de 

matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de 

nascentes e áreas degradadas.  

OBJETIVO(S) DA ATIVIDADE 

Levantamento de áreas críticas e prioritárias para recomposição ou adensamento 

de matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e recuperação de 

nascentes e áreas degradadas de sub-bacias piloto.  

ATO(S) CONVOCATÓRIO(S) 

VER ITEM REALIZADO 

CONTRATO(S) 

VER ITEM REALIZADO 

VALOR DA ATIVIDADE (MIL R$) 

A REALIZAR (PREVISTO PAP) 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 0 1.000 1.000 0 2.000 

REALIZADO 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

0 - - - - 0 

VALOR DO CONTRATO 
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VALOR CONTRATADO: - 

DESEMBOLSADO (2023):  - 

CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE  

DATA VALOR 

- - 

PREVISTO 

 

REALIZADO (RESULTADOS ALCANÇADOS) 

O programa de Recuperação de Nascentes Urbanas foi removido do Plano de 

Recursos Hídricos no âmbito da Bacia do Rio Piracicaba, conforme Deliberação 

Normativa CBH-Piracicaba nº 98/2023 
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5. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 

No dia 22/03/2023, o presente relatório foi aprovado por meio DELIBERAÇÃO 

NORMATIVA CBH-PIRACICABA XX DE XXXX DE XXXX. O presente relatório será 

submetido à aprovação da Plenária do CBH-Piracicaba.  

 


